Fundusze ] Uni

. nia Europejska
Eu rOpEjSklE Fundusz Spéjnosci
Infrastrukturai Srodowisko

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 1.1

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE] SP. Z 0.0.

uL. PoKkoJu 26 TEL. (83) 342-55-99
21-500 BiAtA PODLASKA Fax: (83) 342-59-88
HTTP:/ /WWW.PECBP.PL

E-MAIL: SEKRETARIAT@PECBP.PL

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwWz)

czescé il
WZOR KONTRAKTU (WK)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 z pdin. zm.)

KONTRAKT NA ROBOTY R-1 (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM)

W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA CIEPLOWNI
OPALANE] BIOMASA O MOCY 17 MW (5MW-+12MW) W BIALEJ PODLASKIEJ"

NINIEISZA CZESC || SPECYFIKACII ZAWIERA [46] STRON.

Biafa Podlaska, 30 stycznia 2018



SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesc Il — Wzdr Kontraktu (WK)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Biatej Podlaskiej zaprasza do skladania ofert
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacje zadania: KONTRAKT NA ROBOTY R-1 W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,Budowa ciepfowni opalanej biomasq o mocy 17 MW
(5MW+12MW) w Biatej Podlaskiej".
Zamowienie jest wspdifinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet: | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie: 1.1 pt.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzqcej ze Zrédet odnawialnych, Poddziatanie: 1.1.1 pt.
Wspieranie inwestycji dotyczqcych wytwarzania energii z odnawialnych Zrédef wraz z podigczeniem tych

#rédet do sieci dystrybucyjnej/przesyfowej.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia sktada sig z trzech Czesci:

L.p. Ozg:;zginie Nazwa Czgsci llosc stron
1 Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) 33
2 Czescll Wzér Kontraktu w sprawie zaméwienia na Roboty 46
3 Czes¢ Il Program Funkcjonalno-Uzytkowy 99

BUDOWA CIEPEOWNI OPALANES BIOMASA O MOCY 17 MW (5 MW + 12 MW) W BIALES PODLASKIES




SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesé I — Wzdr Kontraktu (WK)

KONTRAKT na ROBOTY

Na petnienie funkcji Wykonawcy Robét dla projektu pn. ,BUDOWA CIEPLOWNI OPALANEJ BIOMASA O
MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIALEJ PODLASKIE)"

Niniejsza Umowa zawarta dnia .......cccecvivennn roku w Biatej Podlaskiej pomiedzy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatej Podlaskiej, przy ul. Pokoju 26, 21-500
Biata Podlaska, woj. Lubelskie, Polska, zarejestrowana : Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie z/s w
Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego po numerem KRS: 0000086154; Kapitat
Zaktadowy: 13 973 000,00 PLN; NIP: 537-00-01-649; Regon: 030124339, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym:

s
2.
a
o 2 SIedziDg W eeceieeenenees WPISANG W dNIU i T 0N 4
Prowadzonego Przez ........ccoo..pod numerem KRS............, Kapitat Zaktadowy ... ,
NP S cesssnspsesssisiiiss ; Regon: .. , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
e
i i R T Y
O nastepujacej tresci:

PREAMBULA

Zwazywszy, Ze:

1. Zamawiajacy wymaga, aby na przeznaczonym do tego celu terenie zostata wybudowana i
uruchomiona Cieptownia Biomasowa, opalana biomasa, o mocy 17 MW, z uwzglednieniem wszelkich
ustug (w tym projektowych) dostaw oraz robdt budowlanych zapewniajacych bezpieczng, efektywna
i niezawodna prace oraz wspétprace z istniejgcymi instalacjami Zamawiajacego.

L wpisat wlaéciwy rejestr w zaleznosci od formy prawnej, np. Rejestr Przedsigbiorcow, organ rejestrowy — np. wiaéciwy Sad Gospodarczy oraz
numer ewidencyjny — np. KRS

BUDOWA CIEPLOWN! OPALANEJ BIOMASA O MOCY 17 MW (5 MW + 12 MW) W BIALES PODLASKIE]



SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzor Kontraktu (WK)

2. Wykonawca zlozyl oferte na wykonanie niezbednych prac projektowych, budowlanych i
instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzen i materiatow, przeprowadzenie rozruchdw, szkolen i
testdw gwarancyjnych, oraz uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania Cieptowni
Biomasowej do uzytkowania, jak réwniez usuniecie wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioru
lub Okresu Gwarancji Jakosci i rekojmi za wady, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a w szczeg6lnosci zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym Istniejagca Dokumentacja Projektowg, uzyskanym przez
Zamawiajacego na jej podstawie - pozwoleniem na budowe oraz w sposdb zapewniajacy realizacjg
celéw dla jakich przedmiotowe Przedsiewziecie jest realizowane.

3. Oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego z zastosowaniem przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579)
— zwanej dalej ,p.z.p.”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 p.z.p. oraz
art. 39 i nast. p.z.p.

4. W dniu 8 listopada 2017 zostata zawarta pomigdzy Instytucja Wdrazajaca, a Zamawiajagcym Umowa o
dofinansowanie Przedsiewzigcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 — Dziatanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzqcej ze Zrddet
odnawialnych. Majac powyzsze na uwadze, Strony Kontraktu beda zobowigzane podczas jego
realizacji stosowa¢ sie do wymagan Instytucji Certyfikujacej, Instytucji Podredniczacej, a w
szczegdlnosci - Instytucji Wdrazajacej, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodne].

totez Strony uzgadniajg warunki Kontraktu na Roboty jak nizej oraz oswiadczajg, e ich prawa i obowigzki
wynikajace ztego Kontraktu s zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze warunki techniczne
i finansowe s3 wzajemnie wystarczajace do wypetnienia wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu.

Zawsze ilekroé w niniejszym Kontrakcie uzywany jest termin ,Kontrakt” lub ,Kontrakt na Roboty”
oznacza takie ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegbdlnoéci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych. Stosowne w niniejszym Kontrakcie pojecia ,Kontrakt”, ,Kontrakt na Roboty” oraz
,Umowa” nalezy wiec traktowa¢ jako toisame.

l. STRUKTURA IKONTRAKTU | DEFINICIE

81.

1. Integralna czescig niniejszego Kontraktu sg nastepujace zatgczniki:

1) Zatgczniknrl Czesé 1l Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej réwniez jako ,PFU") wraz z
zatacznikami, a w szczegblnosci Istniejacg Dokumentacjg Projektows i
kserokopig pozwolenia na budowe.

2) Zafgcznik nr 2 Czesc | Specyfikaciji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia — Instrukcja dla
Wykonawcow
3) Zatgczniknr3 Oferta Wykonawcy
4
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SIWZ na wybdér Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzér Kontraktu (WK)

4) Zalgcznik nr4 Wykaz Parametréow Gwarantowanych

5} Zatgcznik nr 5 Szczegblowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (po opracowaniu
przez Wykonawce oraz zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego
zgodnie z §4 ust. 3)

6) Zatgcznik nr6 Wykaz Os6b zdolnych do wykonania zaméwienia, ktérymi Wykonawca
bedzie dysponowaé przy realizacji niniejszego zamdwienia.

7) Zatacznik nr7 Wykaz Podwykonawcow

8) Zatacznik nr8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu

9) Zatgcznik nr9 Kopia polisy ubezpieczeniowe;j

2. Wykonawca bedzie wykonywat Kontrakt na zasadach i warunkach w nim ustalonych wraz z

zatacznikami, ktére stanowig jego integralng czgs$¢.

3. W
ust

1)
2)
3)

4)

razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomigdzy postanowieniami dokumentdw, o ktérych mowa w
. 1, postanowienia te beda stosowane i interpretowane wedtug ponizszego porzadku:

Kontrakt.
Oferta Wykonawcy.

Cze$¢ 11l Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
wraz z zatacznikami, a w szczegblnosci Istniejaca Dokumentacjg Projektowq i kserokopig
pozwolenia na budowe.

Czesé | Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia — Instrukcja dla Wykonawcow

4. Uzyte w niniejszym Kontrakcie i wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumiec nastepujaco:

Termin Definicja

»Beneficjent” Podmiot, z ktérym zostata podpisywana umowa o dofinansowanie
Przedsiewziecia ze érodkéw POIIS, czyli Zamawiajgcy.

»Cena Kontraktowa” Cena ryczaltowa, stata w okresie realizacji Kontraktu, wraz z podatkiem VAT,
ptatna na rzecz Wykonawcy na mocy postanowien Kontraktu, za catkowite i
pelne wykonanie zobowigzai Wykonawcy, z zastrzezeniem zwigkszenia,
obnizki lub korekty w przypadkach okreslonych w Kontrakcie.

»Cieptownia Cieptownia opalana biomasa o mocy 17 MW (5 MW-+12MW), ktéra bedzie
Biomasowa” lub zrealizowana w Biatej Podlaskiej w ramach Przedsiewzigcia.

,,Obiekt”

»,Dokumentacja Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
Projektowa” niezbedne do realizacji i eksploatacji Przedsigwziecia, a w szczegblnosci — do

wykonania Robét przez Wykonawce i przekazania Cieptowni Biomasowej do
uzytkowania.

BUDOWA CIEPLOWN/ OPALANEJ BIOMASA O MOCY 17 MW (5 MW + 12 MW) W BIALEJ PODLASKIE!




SIWZ na wybor Wykonawcy Robét; Czesé 1l — Wzdr Kontraktu (WK)

—
Termin Definicja

,Dokumentacja Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

Powykonawcza” wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Zamiennie stosuje sie réwniez okreslenie ,Projekt powykonawczy”.

,Dostawy” Wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, aparatura, sprzet i
oprogramowanie komputerowe, materiaty budowlane i instalacyjne oraz
inne artykuty (tacznie z czeSciami zamiennymi oraz materiatami
eksploatacyjnymi), ktére s czgsciami sktadowymi Cieptowni Biomasowej, a
ktore Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach Kontraktu w celu
jego realizacji.

»Dyspozycyjnosc” Sumaryczny czas w danym okresie (wyrazony w procentach), kiedy dany

element Obiektu lub Obiekt pracuje lub znajduje sie w stanie petnej
gotowosci do pracy. Pozostaly czas w danym okresie przeznaczony jest na
planowane przestoje w celu przegladéw, konserwacji i okresowych
remontéw, jak réwniez na przestoje nieplanowane (awarie).

,Gwarancja Jakosci”

Udzielona przez Wykonawce gwarancja na prace wykonane w ramach
Kontraktu na Roboty. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca
gwarantuje, ze Przedmiot Kontraktu zostat wykonany bez wad i nalezycie, w
tym spetnia Parametry Gwarantowane, a w przypadku ujawnienia sig wady
w przedmiocie Kontraktu, Wykonawca ponosi z tego tytutu
odpowiedzialnoéé¢ okreélona w Kontrakcie i w przepisach prawa z tytulu
nienalezytego wykonania zobowigzania.

»Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego”

Osoba fizyczna, posiadajaca kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujaca funkcje
nadzoru na Placu Budowy okreélone przez Art. 25 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2017.1332). W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z
upowaznienia Inzyniera Kontraktu.

JInstytucja
Certyfikujgca” (IC)

Nalezy przez to rozumie¢ ministra wiasciwego do spraw rozwoju
regionalnego, ktérego obstuge w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja
Zarzadzajaca, wskazana w SzOOP POIiS 2014-2020.

»Instytucja
Posredniczaca” (IP)

Nalezy przez to rozumie¢ ministra wlasciwego do spraw energii, ktorego
zadania w zakresie realizacji POIiS wykonuje wiasciwa komdrka
organizacyjna w urzedzie obstugujacym ministra wtasciwego do spraw
energii, wskazana w SzOOP POIi$ 2014-2020.

»Instytucja
Wdrazajaca” (IW)

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul.
Konstruktorska 3a, 02-673 WARSZAWA,

BUDOWA CIEPtOWNI OPALANES BIOMASA O MOCY 17 MW (5 MW + 12 MW) W BIALES PODLASKIE/




SIWZ na wybdr Wykonawcy Robot; Czesé Il — Wzér Kontraktu (WK)

Termin

Definicja

HInstytucja
Zarzadzajgca” (1Z)

Nalezy przez to rozumie¢ ministra wiasciwego do spraw rozwoju
regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji POIiS wykonuje wiasciwa
komérka organizacyjna w urzedzie obstugujacym ministra wiasciwego do
spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizacje
POIiS, wskazana w SzOOP POIi$ 2014-2020.

»Inzynier Kontraktu”

Podmiot wybrany i upowazniony przez Zamawiajacego w drodze przetargu
na ustugi, ktéry w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz bedzie Swiadczyt
ustuge Inzyniera Kontraktu w zwiazku z realizacjg Przedsigwzigcia, w zakresie
wynikajgcym z Umowy o Ustugi. W ramach funkcji ,Inzyniera Kontraktu”,
Inzynier bedzie sprawowat funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,Koordynatora Czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”
zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Terminy ,Inzynier Kontraktu” i
JInzynier” moga by¢ uzywane zamiennie.

»lstniejaca
Dokumentacja
Projektowa” lub
JIstniejacy Projekt
Budowlany”

Opracowana na odrebne zlecenie Zamawiajacego dokumentacja projektowa
Przedsiewziecia, o ktérej mowa w rozdziale 1.6.2. Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, na podstawie ktérej uzyskano pozwolenia na budowe dla
Przedsiewziecia, stanowigca zalgcznik do PFU, a mianowicie:

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM do zadania ,,Budowa
cieptowni opalanej biomasg o mocy 5 MW w Biatej Podlaskiej” —
Zadanie |,

2) PROJEKT BUDOWLANY do zadania ,Budowa cieptowni opalanej
biomasg 0 mocy 12 MW w Biatej Podlaskiej - Il ETAP cieptowni 17
MW" — Zadanie Il.

,Istniejgca Instalacja”

Istniejaca cieptownia K-1 Zamawiajacego, opalana weglem kamiennym.

»Jednostka Realizujaca
Projekt”(JRP)

Wydzielona w ramach struktur Zamawiajgcego jednostka organizacyjna w
celu zarzadzania wdrazaniem Projektu, odpowiedzialna za wiasciwe
wdrozenie Projektu.

,Kontrakt na Roboty”

Kontrakt zawarty miedzy Wykonawca Robét, a Zamawiajagcym  na
wykonanie Robét zwigzanych z realizacjq Przedsigwzigcia. Terminy
,Kontrakt na Roboty R-1”, ,Kontrakt na Roboty” i ,Kontrakt” moga byc
uzywane zamiennie.

,Oferta”

Oferta ztozona przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie Kontraktu na
Roboty.

BUDOWA CIEPLOWNI OPALANEJ BIOMASA O MOCY 17 MW (5 MW + 12 MW) W BIALE] PODLASKIE]




SIWZ na wybdr Wykonawcy Robét; Czesé Il - Wzdr Kontraktu (WK)

Termin

Definicja

»Okres Gwarancji

Okres obowigzywania udzielonej przez Wykonawce Gwarancji Jakosci:

J Ty
akosel o dla urzadzen i instalacji — 36 miesiecy od daty odbioru koricowego
Cieptowni Biomasowe;j i przekazania do eksploatacji,
o dla robét budynkéw i budowli wynosi 60 miesigcy od daty odbioru
koricowego Cieptowni Biomasowej i przekazania do eksploatacji.
,Okres Prob Dwunastomiesieczny okres eksploatacji Obiektu (Cieptowni Biomasowej),

Eksploatacyjnych”

rozpoczynajacy sie z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Cieplowni Biomasowej oraz przekazania Obiektu do uzytkowania, w ktérym
Zamawiajgcy bedzie weryfikowat spetnienie przez Cieptownig Biomasowa
Wymagan Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci utrzymanie Parametrow
Gwarantowanych. Okres Préb Eksploatacyjnych zostanie zakoriczony
ponownymi Pomiarami Gwarancyjnymi, majgcymi potwierdzi¢ dotrzymanie
przez Cieptownig Biomasowg wszystkich Parametrow
Gwarantowanych.  Koszty Pomiaréw Gwarancyjnych w trakcie Préb
Eksploatacyjnych pokrywa Zamawiajacy, natomiast w przypadku, gdy
pomiary te nie potwierdza dotrzymania co najmniej jednego z Parametrow
Gwarantowanych, koszty kolejnych pomiaréw pokrywat bedzie Wykonawca.

,Organ samorzadu

Organ okreélony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowego” zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.
1725).

,Parametry Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie z

Gwarantowane” wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktére maja by¢
osiggniete przez Obiekt (tj. Cieptownie Biomasowa) lub przez jego
poszczegdlne elementy, jak okredlono w rozdz. 2.1.16 PFU. Parametry
Gwarantowane zostaly wyszczegélnione w Wykazie Parametrow
Gwarantowanych, stanowigcym Zatacznik nr 4 do Kontraktu.

,POIiS” Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

,Pomiary Pomiary prowadzone w trakcie Préb Koricowych oraz Préb Eksploatacyjnych,

Gwarancyjne” majace na celu potwierdzenie, ze Obiekt oraz poszczeg6lne jego elementy

osiagajqa i utrzymujg Parametry Gwarantowane. Zakres Pomiaréw
Gwarancyjnych oraz metodyke ich wykonywania opisano w rozdz.
2.1.16 PFU. Pomiary Gwarancyjne beda przeprowadzane przed przejgciem
Obiektu przez Zamawiajacego (podczas Préb Koricowych poprzedzajgcych
odbiér koricowy Obiektu) oraz pod koniec dwunastomiesigcznego Okresu
Prab Eksploatacyjnych.

»Pozwolenie na
uzytkowanie”

Pozwolenie na uzytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2017.1332).

BUDOWA CIEPLOWN! OPALANE] BIOMASA O MOCY 17 MW (5 MW + 12 MW) W BIALEJ PODLASKIE]




SIWZ na wybdr Wykonawcey Robot; Czesé Il — Wzdr Kontraktu (WK)

Termin

Definicja

»Pozwolenie
zintegrowane”

Pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2017.519).

,Prawo budowlane”

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 1332) wraz z péiniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

,Projekt” lub
,Przedsiewziecie” lub
»Inwestycja”

Przedsiewziecie inwestycyjne pod nazwg "Budowa ciepfowni opalanej
biomasq o mocy 17 MW (5 MW+12MW) w Biatej Podlaskiej", w tym wszelkie
dzialania zmierzajace do jego przygotowania, wdrozenia, uruchomienia i
przekazania do eksploatacji, wspéifinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Dziatanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzqcej ze
Zrodef odnawialnych.

,Protokét Odbioru”

Kazdy z dokumentdw, ktérych podpisanie przez Strony oznacza zakoriczenie
z wynikiem pozytywnym odbioru poszczegdlnych elementéw Robot lub
catego Obiektu (Cieptowni Biomasowej). W trakcie realizacji Kontraktu na
Roboty beda mialy zastosowanie m.in. nastepujgce Protokoty Odbioru:

- Protokét Odbioru Czeéciowego — potwierdzajacy odbiér poszczegolnych
elementéw Robét wchodzacych w zakres Przedmiotu Kontraktu,
wyszczegblnionych w  Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

- Protokét Odbioru Koficowego Przedmiotu Kontraktu (dalej zwany tez
jako ,Protokét Odbioru Koncowego Cieptowni Biomasowej’) -
potwierdzajacy wywiazanie sig¢ Wykonawcy ze zobowigzan zwiazanych z
zaprojektowaniem, budowa, uruchomieniem i przekazaniem Cieptowni
Biomasowej, po przeprowadzeniu Préb Koricowych, a w szczegdlnosci -
Pomiaréw Gwarancyjnych, potwierdzajgcych, ze spetnia ona wymagania
Kontraktu.

- Protokét na Zakonczenie Okresu Prob  Eksploatacyjnych —
potwierdzajgcy, ze Cieplownia Biomasowa utrzymuje Parametry
Gwarantowane w trakcie eksploatacji, sporzadzony po przeprowadzeniu
Pomiaréw Gwarancyjnych na zakoriczenie Okresu Préb Eksploatacyjnych
(po okoto 12 miesigcach eksploatacji Obiektu przez Zamawiajacego).

- Protokét Odbioru Ostatecznego Cieplowni Biomasowej —
potwierdzajacy wywigzanie si¢ Wykonawcy ze zobowiazan z tytutu
Gwarancji Jakosci.
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SIWZ na wybdér Wykonawcy Robdt; Cze$é Il — Wzdr Kontraktu (WK)

Termin

Definicja

,Préby Eksploatacyjne”

Préby i testy przeprowadzone przez Zamawiajacego w trakcie eksploatacii
Obiektu, w Okresie Gwarancji Jakosci, zmierzajgce do potwierdzenia
spetnienia przez Obiekt Wymagan Zamawiajgcego, a W szczegblnosci
Parametréw Gwarantowanych. Wykonawca moze uczestniczy¢ w Probach
Eksploatacyjnych.

,Préby Koricowe”

Préby przeprowadzone przed odbiorem koricowym Robét od Wykonawcy,
ktére maja na celu potwierdzenie spetnienia Wymagan Zamawiajacego, a w
szczeg6lnoéci Parametréw Gwarantowanych okreslonych w rozdziale 2.1.16.
PFU.

»Przedmiot Kontraktu”

Wykonanie przez Wykonawce niezbednych  prac projektowych,
budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzen i materiatow,
przeprowadzenie rozruchéw, szkolern i testow gwarancyjnych, oraz
uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania Cieptowni
Biomasowej do uzytkowania, jak rowniez usunigcie wszelkich wad
stwierdzonych w trakcie odbioru lub Okresu Gwarancji Jakosci, zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, a w szczegdlnosci zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym Istniejaca Dokumentacjq Projektow3 oraz
uzyskanym przez Zamawiajgcego na jej podstawie - pozwoleniem na
budowe oraz w sposéb zapewniajacy realizacje celow dla jakich
przedmiotowe Przedsigwziecie jest realizowane.

»Przekazanie do
Eksploatacji” lub
»Przejecie do
Eksploatacji”

Odpowiednio  przekazanie przez Wykonawce / przejgcie przez
Zamawiajacego Cieptowni Biomasowej do ruchu ciggtego, w warunkach
normalnej eksploatacji, prowadzonej przez personel Zamawiajgcego,
poprzedzone podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Kontraktu.

»Roboty”

Stafe i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach Kontraktu
na Roboty, nadzorowanego przez Inzyniera Kontraktu (wigczajac urzadzenia
i sprzet, ktére maja by¢ dostarczone i uruchomione). Roboty skiadajg sig z
Robét budowlano-montazowych, Dostaw i Ustug.

»Rohoty budowlano-
montazowe”

Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; z pdin. zm.), a wigc
wykonanie obiektu budowlanego, jakim jest Cieptownia Biomasowa oraz
prace polegajace na montazu kottéw oraz urzadzen towarzyszacych, a takie
prace polegajace na adaptacji istniejacych obiektéw budowlanych lub ich
czesdci, ktére to roboty sg niezbedne do kompletnego wykonania Cieptowni
Biomasowe]. Zakres Rob6t budowlano-montazowych okreSlono w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

»RoK”

Okres kolejno po sobie nastepujgcych dwunastu miesigcy.
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SIWZ na wybér Wykonawcy Robdt; Czes¢ Il — Wzdr Kontraktu (WK)

Termin

Definicja

,Strona” oraz ,Strony”

Oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Robot oraz
Zamawiajacego i Wykonawce Robot tgcznie.

,Teren Budowy” lub
,Plac Budowy"

Teren budowy w rozumieniu art. 3, punkt 10 Ustawy — Prawo budowlane,
przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Kontraktu, jak
oznaczono w PFU.

,Umowa na Ustugi IK"

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu, wraz
zatacznikami stanowigcymi jej integralng czesc, facznie z ewentualnymi
pézniejszymi, obustronnie podpisanymi aneksami i zatgcznikami do nich.

SUmowao
dofinansowanie”

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Instytucja Wdrazajaca na
dofinansowanie Przedsiewziecia w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - Dziatanie 1.1 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzqcej ze Zrédet odnawialnych.

Ustugi

Wszelkie prace wchodzace w zakres Przedmiotu Kontraktu, ktére nie sa
Robotami hudowlane-montazowymi ani Dostawami.

Uslugi, ktérych wykonanie przez Wykonawce wynika z Kontraktu okreslono
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. S to miedzy innymi: prace
projektowe, transport, ubezpieczenie, magazynowanie, uruchomienia,
rozruchy, badania odbiorowe, opracowanie instrukcji, pomiary Parametrow
Gwarantowanych, szkolenie personelu Zamawiajgcego, przekazanie do
eksploatacji i pozostale obowigzki Wykonawcy wynikajace z Kontraktu.

»Warunki
Gwarancyjne”

Warunki, w ktérych mierzone bedzie spetnianie przez Obiekt oraz
poszczegdlne jego elementy (urzadzenia, instalacje, itp.), wartosci
okreélonych jako Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano
w rozdz. 2.1.16.2 PFU.

»Wykonawca” lub
Wykonawca Robdt”

Podmiot wykonujacy Kontrakt na Roboty (R-1) nadzorowany przez Inzyniera,
odpowiedzialny za wlaéciwe wykonanie Robot budowlano-montazowych,
Dostaw i Ustug w ramach Kontraktu.

»~Wymagania
Zamawiajgcego”

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy Czes¢ Il Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzdr Kontraktu (WK)

Termin Definicja

»Zadanie” lub ,Etap” Kazda z dwéch zasadniczych czeéci sktadowych Przedsiewzigcia, objeta
opracowang na Zlecenie Zamawiajacego dokumentacja projektowg
stanowiaca zalgcznik do niniejszego PFU, a mianowicie:

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do zadania ,Budowa
cieptowni opalanej biomasg o mocy 5 MW w Biatej Podlaskiej” —
Zadanie I;

2) PROJEKT BUDOWLANY do zadania ,Budowa cieptowni opalanej
biomasa o mocy 12 MW w Biatej Podlaskiej - Il ETAP cieplowni 17 MW”
— Zadanie Il

Oba zadania facznie stanowig Przedsigwzigcie.

Stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pojecia
,Zadanie I” oraz ,Zadanie II” sg tozsame odpowiednio z okresleniami ,Etap
|” oraz ,Etap II”.

,Zamawiajacy” Strona Umowy o Ustugi oraz Kontraktu na Roboty, zatrudniajgca
odpowiednio Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawce, tj. PEC Sp. z 0.0. z
siedzibg w Biatej Podlaskiej.

Il. PRZEDMIOT KONTRAKTU

§2.

1. Przedmiot Kontraktu obejmuje wszystkie Roboty budowlano-montazowe, Dostawy i Ustugi
niezbedne do zrealizowania i przekazania do uzytkowania przez Wykonawce w systemie »pod klucz”
kompletnego zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Budowa ciepfowni opalanej biomasq o mocy 17
MW (5MW+12MW) w Biatej Podlaskiej".

2. W szczegdlnoéci Przedmiot Kontraktu obejmuje wykonanie niezbednych prac projektowych,
budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzeri i materialéw, przeprowadzenie
rozruchéw, szkoler i testéw gwarancyjnych, uzyskanie certyfikatow i pozwolert niezbgdnych do
przekazania Ciepfowni Biomasowej do uzytkowania oraz wykonanie zobowiazan wynikajacych z
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3. Cieplownia Biomasowa, opalana biomasa w postaci zrgbek drewna, o tacznej mocy zainstalowanej
17 MW, oparta bedzie na dwdch kottach z rusztem ruchomym:

e kociot o mocy 5 MW,, - z uwagi na przewidywane warunki jego pracy, umozliwiajgce odzysk ciepta
utajonego poprzez kondensacje wilgoci zawartej w spalinach, wspdtpracowat bedzie z
wymiennikiem kondensacyjnym, petnigcym réwnoczesnie role mokrego ukiadu oczyszczania
spalin;

e kociol 0 mocy 12 MW, - wyposazony bedzie w suchy system odpylania spalin, oparty o
wysokosprawne skuteczne urzadzenia odpylajace (elektrofiltr).
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SIWZ na wybér Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzdr Kontraktu (WK)

4. Przedsiewziecie sktada sie wigc z dwéch zasadniczych czgéci (Zadar - Etapdw) wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu. Dla kazdego z wyzej wymienionych Zadan zostat opracowany na zlecenie
Zamawiajacego Projekt Budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowe.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato m.in.:

5.1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej w zakresie okreslonym w rozdziale 2.1.2.1 Programu
Funkcjonalno Uzytkowego, w tym opracowanie Projektéw Wykonawczych oraz uzyskanie
wszystkich wymaganych prawem uzgodnieri, opinii i sprawdze, za wyjatkiem tych posiadanych
przez Zamawiajacego i zataczonych do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Czesc Il SIWZ)
stanowiacego Zatgcznik nr 1 do Kontraktu.

5.2. Przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowe]j na polach eksploatacji
wskazanych we niniejszym Kontrakcie.

5.3. Wybudowanie Obiektu / Cieptowni Biomasowej tacznie z zagospodarowaniem terenu.

5.4, Dokonanie rozruchu catego Obiektu (w tym wszystkich zabudowanych urzadzen, dostarczenie
instrukeji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow Zamawiajacego).

5.5. Uzyskanie wszelkich niezbednych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwolen, w tym
pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami: gestorow medidw, odbiorem
kominiarskim, UDT, SANEPID, Straz Pozarna, PINB.

5.6. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

5.7. $wiadczenie ustug wynikajacych ze zobowiazan gwarancyjnych w Okresie Gwarancji Jakosci oraz
rekojmi za wady, a w szczeg6lnoéci zapewnienie serwisu zamontowanych w ramach Kontraktu
na Roboty obiektdw, urzadzer i instalacji oraz wykonanie w Okresie Gwarancji Jakosci
wymaganych przez Wykonawce Rob6t oraz producentéw zamontowanych urzadzen przegladow
gwarancyjnych.

6. Szczegblowy opis Przedmiotu Zamdwienia jest zawarty w Czgsci Il SIWZ — Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Kontraktu.

1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU KONTRAKTU

§3.

1. Przedmiot Kontraktu nalezy zrealizowac zgodnie z:

1) Zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — stanowigcego Czesc¢ 1l do niniejszej SIWZ,
wraz z zatgcznikami, w tym miedzy innymi:
—  Projekt Architektoniczno-Budowlany do zadania ,Budowa ciepfowni opalanej biomasg o
mocy 5 MW w Biatej Podlaskiej”,

—  PROJEKT BUDOWLANY do zadania ,Budowa cieptowni opalanej biomasq o mocy 12 MW
w Biatej Podlaskiej — Il ETAP ciepfowni 17 MW”,

—  Pozwolenie na budowe dla Zadania | (Etapu Il) Przedsiewziecia - Decyzja z dnia 28.04.2017
Nr 58/17 znak UAB.6740.67.2017.CA4,
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzdr Kontraktu (WK)

— pozwolenie na budowe dla Przedsigwzigcia (z uwzglednieniem Zadania I / Etapu ll) -
Decyzja z dnia 26.09.207 Nr 195/17 znak UAB.6740.241.2017.CA4 - zmiana decyzji z dnia
28.04.2017 Nr 58/17 znak UAB.6740.67.2017.CA4.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sig z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z
zatacznikami, a w szczegélnosci —z Istniejaca Dokumentacja Projektowg i akceptuje je w catosci.

2) Postanowieniami niniejszego Kontraktu.

3) Zasadamiwspolczesnej wiedzy techniczneji najlepsza praktyka inzynierskq i metodyka wymagang
od podmiotéw profesjonalnie prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie objgtym postanowieniami
Kontraktu.

4) Obowigzujgcymi w dniu przekazania Cieptowni Biomasowej do eksploatacji:

o przepisami polskimi, w szczegdInosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wybuchowosci,
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, prawa budowlanego oraz przepiséw
dotyczacych stosowania wyrobéw budowlanych;

e Polskimi Normami, w tym przenoszacymi na grunt prawa krajowego europejskie normy
zharmonizowane;

e dyrektywami i normami europejskimi, a w przypadku ich braku z odpowiednimi europejskimi
aprobatami  technicznymi,  wspdélnymi  specyfikacjami technicznymi,  normami
miedzynarodowymi uznanymi w Polsce.

2. Wykonawca zrealizuje Cieplownie Biomasowq za Ceng Kontraktowg w modelu "pod klucz". Oznacza
to, ze Przedmiot Kontraktu zawiera wszystkie elementy, réwniez te, ktére nie zostaly wyszczegdblnione
przez Zamawiajacego, a potrzebne s do tego, zeby Obiekt osiggnat wymagane Kontraktem cele,
parametry techniczne, w tym Parametry Gwarantowane, charakterystyki ruchowe, zdolnos¢ ruchowa
i bezpieczefistwo, nawet jezeli takie elementy Robét nie sg wyraZnie wyszczegdinione w Kontrakcie
lub jego zatacznikach. Wszelkie takie niewyszczegdlnione przez Zamawiajgcego w Kontrakcie, a
niezbedne dla realizacji Przedmiotu Kontraktu elementy uwaza sig za ujgte w Cenie Kontraktowe;j.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem Oferty zapoznat sig ze wszystkimi warunkami, ktdre sg
niezhbedne do wykonania Przedmiotu Kontraktu i wykona Kontrakt bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W szczegdlnosci nie wnosi zastrzezen do
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatgcznikami.

4, Wszystkie Dostawy powinny by¢ fabrycznie nowe, wysokiej jakosci, wyprodukowane w oparciu o
najnowsze technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiadajgce
oznaczenie CE i spetniajace wszystkie wymagania okreslone w Kontrakcie.

5. Wykonawca przy wykonaniu prac winien postuzy¢ sig osobami posiadajacymi odpowiednig wiedzg
fachowa, doswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego z obowigzujgeymi standardami
wykonywania Przedmiotu Kontraktu.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robot; Czesé Il — Wzér Kontraktu (WK)

IV. TERMIN WYKONANIA KONTRAKTU

§4.

1. Przedmiot Kontraktu, zgodnie z Instrukcja dla Wykonawcéw, stanowigcg Zatacznik nr 2 do niniejszego
Kontraktu oraz Oferta Wykonawcy stanowigca Zatacznik nr 3 do niniejszego Kontraktu zostanie
zrealizowany w terminie do dnia 31 pazdziernika 2019 roku.

2. Rozpoczecie realizacji Kontraktu nastgpi w ciggu trzech dni roboczych od jego podpisania.

3. Strony uzgadniaja nastepujace ramowe terminy realizacji Kontraktu (zasadnicze , kamienie milowe”):

e Opracowanie kompletnych Projektow 2 miesigce od daty zawarcia
Wykonawczych we wszystkich branzach Kontraktu

e Zakonczenie robét budowlano-montazowych i 14 miesiecy od daty zawarcia
rozpoczecie rozruchu Kontraktu na Roboty

e Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob 16 miesiecy od daty zawarcia
Koncowych (odbiorowych) Kontraktu na Roboty

o Zakoriczenie prob odbiorowych i przekazanie do 18 miesiecy od daty zawarcia
eksploatacji Kontraktu na Roboty, nie pézniej

jednak niz 31,10.2019.

4. W terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia Szczegblowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktory zostanie sporzadzony z
uwzglednieniem terminéw ramowych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Szczegdlowy Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy, po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego stanowit bedzie
Zalacznik nr 5 do Kontraktu i bedzie podstawa rozliczen i odbioréw czeéciowych w ramach Kontraktu,
zgodnie z postanowieniami §6.

V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY — CENA KONTRAKTOWA

§5.

1. Zawykonanie Przedmiotu Kontraktu (w tym zrealizowanie Dostaw oraz wykonanie Robot budowlano-
montazowych i Ustug) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczng kwote wynagrodzenia zaproponowang
w Ofercie w wysokasci netto ... (STOWNIE! i cumiminsmisnsssasisiniousnaisisiviis ztotych
../100).

2. Do powyiszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi na dziert wystawienia
faktur przepisami.

3. Cena Kontraktowa, stanowigca faczng kwote wynagrodzenia brutto Wykonawcy przy obowigzujacej
na dzieri podpisania niniejszego Kontraktu stawce podatku VAT 23%, WYNOSI ...
[STOWINIES s surinsmmmismsmnemssmsssre ztotych .../100).
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robét; Czesé Il — Wzér Kontraktu (WK)

e

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Kontraktu, Cena
Kontraktowa zostanie odpowiednio skorygowana.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Kontraktu jest wynagrodzeniem ryczattowym - jest state,
ustalone i niezmienne na okres trwania Kontraktu i nie podlega zmianom. W kwocie wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zawarte jest wynagrodzenie z tytufu przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do utworéw opracowanych przez Wykonawce w
ramach Kontraktu, w wysokoéci 2.500 ztotych Ceny Kontraktowej.

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem Kontraktu, facznie z kosztami z tytutu czynnosdci i ustug, ktdre Wykonawca jest
zobowigzany $wiadczyé w trakcie Okresu Gwarancji Jakosci i rgkojmi za wady.

Wykonawca oéwiadcza, ze okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Istniejacg Dokumentacja Projektowa, Placem Budowy oraz
warunkami lokalnymi wykonania Robot.

Wynagrodzenie okreélone w ust. 1-3 powyzej ptatne begdzie zgodnie z posta nowieniami §6 niniejszego
Kontraktu.

VI. RozLiczENIA ROBOT I WARUNKI PLATNOSCI

§6.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §5 bedzie platne Wykonawcy w okresach miesigcznych, za
zakoriczone i odebrane w danym miesigcu elementy Robot wyszczegolnione w Szczegbtowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu zgodnie z §4 ust. 4 Kontraktu.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur czeSciowych za roboty rozliczane w okresach
miesiecznych beda protokoly odbioru czesciowego Robét, obejmujace zakonczone elementy Robot
wyszczegblnione w  Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, podpisane przez
Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy i cztonkéw komisji odbiorowej, potwierdzajace wykonanie
zgodnie z warunkami Kontraktu elementéw Robot wyszczeg6lnionych w  Szczegdlowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Mozliwe jest wylacznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie wykonane elementy Robot,
odpowiadajace pozycjom wyszczegolnionym w Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowigcym tym samym plan pfatnosci. Nie przewiduje sig natomiast realizacji
ptatnosci czesciowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontra ktowej, stosownie do postepu Rob6ét.

Rozliczenia winny by¢ zgodne z wymaganiami Funduszu Spéjnosci, Instytucji Zarzadzajgcej, Platniczej,
Poéredniczacej i WdrazZajacej, a w szczegélnosci z obowigzujacymi SWytycznymi w  zakresie
kwalifikowalnoéci wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020" oraz umozliwié Inzynierowi i Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug
wymagari Zamawiajgcego. Dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ zgodna z Zaleceniami do
sporzqdzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach
POIiS 2014-2020.

Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane odrebnie dla kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera Kontraktu.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robét; Czesé 1l — Wzor Kontraktu (WK)

10.

11.

12.

i3

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ egzemplarzy rozliczeri wykazujacych szczegdtowo
kwoty, do kt6érych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o Postgpie Robdt, sporzgdzony zgodnie z 8§19,
obejmujacy okres rozliczeniowy i opisujgcy Roboty, za ktére Wykonawca uwaza sie za uprawnionego
do zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia na zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu
wszelkich dodatkowych wymogéw dotyczacych elementéw sktadowych oraz formy wystawienia
faktury.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem Kontraktu dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

taczna wartoéé kwot ujgtych w przejsciowych $wiadectwach ptatnosci wystawionych przez Inzyniera
od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze
przekroczyé 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zostanie wyptacone po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot.

kaczna kwota wynagrodzenia ptatna na podstawie faktur cze$ciowych (to jest do momentu podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Kontraktu), o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
nie moze byé wieksza niz 85% wynagrodzenia calkowitego brutto. Oznacza to, ze faktury czesciowe
beda wystawiane przez Wykonawce do momentu zafakturowania 85% Ceny Kontraktowej.

Pozostate 15% wynagrodzenia kontraktowego zostanie zafakturowane po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koficowego Przedmiotu Kontraktu.

Faktury zostang wystawione w terminie do 7 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego
lub Protokotu Odbioru Koricowego Cieptowni Biomasowe;.

Zapltata wynagrodzenia nastapi w ztotych polskich, na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Ptatnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez koordynatora Zamawiajgcego
wskazanego w § 30 oryginatu prawidlowo wystawionych faktur. Jezeli koniec terminu ptatnosci
przypada w sobote lub w dziert ustawowo wolny od pracy, termin ptatnosci uplywa pierwszego dnia
roboczego nastepujacego po takim dniu.

Za dziert dokonania platnosci przyjmuje sie dzieri ohcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
ktérego wyplacane sg srodki.

Faktura wystawiona niezgodnie z obowiazujacymi przepisami lub Kontraktem spowoduje op6znienie
zaptaty z winy Wykonawcy, az do czasu dostarczenia prawidlowo sporzadzonej faktury. Za to
op6znienie nie beda naliczane odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z ptatnosci przystugujgcych
Wykonawecy.

Wykonawca przed uplywem termin zapadalnosci ztozone] faktury zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oéwiadczenie o wytgcznym wykonaniu robot objetych dang fakturg sitami wiasnymi
lub informacje o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objgte
sktadana faktura, wraz z wartoscig tych robét. W przypadku wykonywania rohot objetych dana fakturg
przy pomocy podwykonawcédw, Wykonawca, procz informacji, ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, zobowiazany jest dostarczy¢ o$wiadczenia swoich podwykonawcéw i ich dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty, objete okresem
rozliczeniowym, ktorego dotyczy dana faktura.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robét; Czesé Il — Wzor Kontraktu (WK)

19.

20.

21.

W przypadku gdyby do dnia wymagalnosci faktury Wykonawca nie dostarczyt oswiadczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z pfatnoscia
w czeéci odpowiadajgcej wynagrodzeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu
dostarczenia oéwiadczen lub, zgodnie z postanowieniami §20, wykona¢ uprawnienie do dokonania
bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z prawem potracenia zaptaty
tego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do faktury koricowej Wykonawca sktada oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego
podwykonawcéw o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych, wynikajgcych z wykonanych
Robdt w ramach Przedsiewziecia.

Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajgcego z powodu
niedotaczenia do faktury w/w o$wiadczer podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

VII.ZoBowiAZANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO

§7.

Przy realizacji Przedmiotu Kontraktu Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

Przekazania Wykonawcy Istniejacej Dokumentacji Projektowej w formie wydruku (papierowej) w
jednym egzemplarzu w dniu podpisania Kontraktu.

Wydania na wniosek Wykonawcy wszelkich petnomocnictw niezbgdnych dla wystepowania do
stosownych urzedéw oraz organdw samorzadowych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego w
celu uzyskania koniecznych pozwoleri oraz uzgodnieh zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Kontraktu.

Przekazania Wykonawcy Placu Budowy w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia Wykonawcy o jego gotowosci do przejecia Placu Budowy. Wykonawca moze rozpoczac
Roboty budowlano-instalacyjne po dokonaniu ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
terminu, jaki przewiduje Prawo Budowlane (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; ze zm.), Zamawiajacy
zobowigzany jest do bezzwtocznego dokonania zgloszenia po otrzymaniu niezbgdnych dokumentow
od Wykonawcy.

Zapewnienia Wykonawcy dostepu do niezbednych do prowadzenia budowy medidw, wskazujac ich
miejsca poboru. Koszty wynikajace z korzystania z medidw, w tym koszty podigczeln oraz
zainstalowania urzadzen mierzacych zuzycie mediéw oraz koszty medidw wedtug wskazan urzadzen
pomiarowych ponoszone bgda przez Wykonawce.

Sprawowania czynnosci nadzoru inwestorskiego, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, z ktdrym
Zamawiajacy zawart Umowe na Ustugi IK.

Dokonania odbioru wykonanych i zgtoszonych przez Wykonawce zakoriczonych elementéw Robdt
zwigzanych z realizacja Cieplowni Biomasowej, jak rowniez robot ulegajgcych zakryciu i/lub
zanikajacych, zgodnie z pozycjami wyszczegdlnionymi w Szczeg6towym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, ktéry po opracowaniu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego stanowit bedzie Zatacznik nr 5 do Kontraktu.

Terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane Roboty, zgodnie z zapisami niniejszego Kontraktu.

Wskazania Wykonawcy przed rozpoczeciem Dostaw terenu do ich czasowego sktadowania.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesc Il — Wzdr Kontraktu (WK)

VI ZoBOWIAZANIA OGOLNE WYKONAWCY

§8.

Przy realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do:

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Wykonania Przedmiotu Kontraktu w sposdb nienaruszajacy intereséw Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w zwigzku z
wykonywaniem Robét oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu przy realizacji Przedsigwzigcia.

Doprowadzenia na whasny koszt i we wiasnym zakresie wody i energii elektrycznej na Teren Budowy
i ponoszenia pelnych kosztéw ich poboru w okresie realizacji Robét.

Zapewnienia na wiasny koszt peinej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarow i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Zorganizowania i rozbiérki w ramach Ceny Kontraktowe] tymczasowego zaplecza budowy dla potrzeb
realizacji Robot.

Ponoszenia wszelkich kosztéw niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonywania Robét zgodnie zatwierdzong Dokumentacjg Projektows, zaleceniami Inzyniera
Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

Prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy.

Petnienia funkgji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez ewentualnych swoich
podwykonawcow (z zastrzezeniem koniecznosci akceptacji, o ktérej mowa w §20).

Zachowania w czasie wykonywania Rob6t warunkéw BHP i oraz zasad ochrony p.poz.

Utrzymywania Terenu Budowy w nalezytym porzadku, a w szczegolnosci do usuwania i wiasciwego
sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci itp.

Zapewnienia ochrony swojego mienia na terenie budowy.
Prowadzenia Robét w sposéb niezakidcajacy pracy cieptowni K-1 i systemu cieptowniczego.
Ubezpieczenia Placu Budowy oraz dostaw zasadniczych urzadzen.

Umozliwienia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w kazdym czasie wstgpu na teren prowadzenia
RobGt, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych Robét budowlano-instalacyjnych,
Dostaw, w tym stosowanych w toku Robdt materiatéw oraz Ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Kontraktu.

Umozliwienia wstepu na Teren Budowy pracownikom organéw paristwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadar okre$lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Uporzadkowania Terenu Budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior
koricowy Przedmiotu Kontraktu i jego przekazanie do uzytkowania.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzér Kontraktu (WK)

IX. PROJEKTOWANIE

§9.

1. W ramach Kontraktu Wykonawca opracuje niezbedng dla realizacji Rob6t Dokumentacje Projektows,
zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a w szczegblnosci— rozdziatu 1.5.2 oraz
2.1.2 PFU. Dokumentacja Projektowa opracowana bedzie w oparciu o Istniejaca Dokumentacje
Projektows.

2. Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa winna obejmowac co najmniej:
1) Projekty Wykonawcze;
2) Projekt Technologii i Organizacji Robdt
3) Dokumentacje Powykonawczg

4) Projekt Rozruchu (obejmujacy Program Préb Korcowych i Pomiaréw Gwarancyjnych,
potwierdzajacych spetnienie Parametréw Gwarantowanych).

5) Dokumentacje Powykonawczg Rozruchowg (sprawozdanie z rozruchu).

6) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Cieptowni Biomasowej, jak i poszczegdlnych
elementow i urzadzen.

7) Kompletng dokumentacje niezbedng do aktualizacji istniejacego pozwolenia zintegrowanego dla
caloéci obiektéw Zamawiajacego (facznie z cieptownia weglowa K-1) dla Cieptowni Biomasowe;
przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowiazujacg w Polsce ustawa Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, wraz z p6Zniejszymi zmianami.

8) Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
Cieptowni Biomasowej, w tym dokumentacje niezbgdng do odbioru instalacji przez poszczegdlne
urzedy (np. Dozér Techniczny, Dokumentacje Koncesyjna).

3. Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowe] bedg przedmiotem
protokolarnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

4. W ramach Planu Zapewnienia Jakoéci, o ktérym mowa w rozdziale 2.2.19 PFU, Wykonawca winien
zapewni¢ zasady wiaéciwego nadzoru nad dokumentami, eliminujace ryzyka pracy nie nieaktualnych
dokumentach, obejmujace miedzy innymi obowiazek jednoznacznego oznaczenia rewizji / statusu
dokumentoéw.

5. Wykonawca przediozy Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajagcemu kazda czes¢ opracowanej w
ramach Kontraktu Dokumentacji Projektowe]j w czterech egzemplarzach w formie wydruku oraz w
formie elektronicznej.

6. Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przekazania danej czesci Dokumentacji
Projektowej, zatwierdzi jg lub przekaze swoje uwagi i zastrzezenia.

7. Jedynie zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego czgsc Dokumentacji Projektowe;j
moze byé podstawg realizacji Rob6t przez Wykonawce.

8. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego jakiejkolwiek czgsci Dokumentacii
Projektowe]j nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku dochowania poprawnosci rozwigzan w nich
zawartych i zgodnosci z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.
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SIWZ na wybdr Wykonawcy Robdt; Czesé Il — Wzdr Kontraktu (WK, )

X. MATERIALY | DOSTAWY
§10.

1. Przy realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Stosowania jedynie wyrob6w dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; z p6zn. zm) oraz
ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

2) Dostarczenia w terminie 2 tygodni przed zabudowaniem materiatéw oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego kompletnych dokumentéw $wiadczacych, ze whudowane materiaty i urzadzenia
(wyroby) odpowiadaja, co do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotui stosowania
w budownictwie okreélonych w przepisach, o ktérych mowa w punkt 1) oraz innych, o ile majg
zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR), aprobaty techniczne,
autoryzacje itp.

2. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ Roboty z materiatow i urzadzer wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, a kazdy ewentualng zmiang dotyczaca materiatéw i urzgdzenn wskazanych w
Dokumentacji Projektowej zobowigzuje si¢ uzgadnia¢ z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.
Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej w zakresie rozwigzan technicznych lub
materiatowych dokonane przez Wykonawce bez uprzedniej akceptacji Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego upowazniaja Zamawiajacego do odmowy odbioru Robot lub stosownej zmiany
wynagrodzenia umownego lub odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy zazada badan materialow lub urzadzen, ktdére nie byly
przewidziane niniejszym Kontraktem, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badar okaze sig, ze zastosowane materiaty badz urzadzenia
sg niezgodne z Kontraktem, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce.

4, W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu i zainstaluje oraz skonfiguruje
oprogramowanie sterujace pracg Cieptowni Biomasowej oraz oprogramowanie narzgdziowe wraz z
noénikami i nieograniczonymi w czasie licencjami na uzytkowanie w zakresie umozliwiajgcym
sterowanie, wizualizacje, diagnostyke, usuwanie usterek, modyfikacje i rozwoj oprogramowania
sterujgcego.

Xl. Bupowa / RoBoTY
§11.

1. Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia geodezyjnego robdt zwigzanych z Obiektem w
nawigzaniu do podanych przez Zamawiajacego statych punktéw, linii i poziomdw odniesienia oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe ustalenie pozycji, piondw, poziomow i wymiaréw wszystkich
czeéci Robdt. Wykonawca winien starannie chroni¢ i zachowac¢ wszystkie repery i inne przedmioty
uzyte do wytyczania robét.

2. Przygotowanie Placu Budowy do prowadzenia Robét budowlano-montazowych oraz magazynowania
Dostaw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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3. Wykonawca obowigzany jest do prowadzenia i dokumentowania procesu budowy zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego.

1) Wykonawca zapewnia, e zna warunki i sposob wykonywania robdt objetych Kontraktem i ponosi
z tego tytulu pelng odpowiedzialnos¢; znane mu sg obowigzujace przepisy bhp, ppoz.,
porzadkowe oraz normy i przepisy odpowiednich aktow normatywnych dotyczace projektowania,
budowy urzadzen, transportu i sktadowania urzadzen, prac budowlanych, montazowych, préb
koricowych i ruchu prébnego i regulacyjnego i inne majace zastosowanie przy realizacji
niniejszego Kontraktu.

2) W przypadku wykonywania prac wymagajacych odpowiednich uprawnien,
a w szczegélnosci przy pracach prowadzonych na urzadzeniach elektroenergetycznych,
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz
poniesie odpowiedzialno$¢ za skutki ztozenia o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

3) Wykonaweca i jego podwykonawcy wyposazg swoich pracownikdéw w odziez roboczg zawierajaca
widoczne oznaczenia i nazwe firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiazany do informowania na biezgco Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu
o przebiegu realizacji Obiektu, w tym do udziatu w spotkaniach, ktére bedqy dotyczyé realizacji Obiektu.
Ponadto do 5 dnia kazdego miesigca Wykonawca zobowigzany jest sklada¢ Inzynierowi Kontraktu
comiesieczne Raporty o Postgpie Robét, o ktérych mowa w rozdziale 2.2.21.3 PFU. Miesieczne
Raporty o Postepie opisujg przebieg realizacji Kontraktu za dany miesigc, zawierajace w szczegolnosci:

1) zakres robot wykonanych w danym okresie sprawozdawczym wraz z 0ceng rzeczowego i
finansowego zaawansowania realizacji Kontrakt;

2) plan robét na kolejny okres sprawozdawczy;

3) napotkane trudnoéci skutkujace odstepstwem od zakladanego programu robot, w szczegdlnosci
Szczegbtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

4) stwierdzone zagrozenia dla terminowej i zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego realizacji
Kontraktu oraz — jezeli jest to uzasadnione — rewizje planu robot na kolejne dwa miesigce.

5. Wykonawca bedzie utrzymywal porzadek na Terenie Budowy w trakcie wykonywania robot i
przywréci Plac Budowy, po zakoriczeniu Robdt, do stanu nie gorszego niz stan, w jakim sie znajdowat
w dniu przekazania go Wykonawcy, zgodnie z protokdtem przekazania.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ dochowac wewngtrznych przepiséw i norm obowigzujacych w zaktadzie
Zamawiajacego udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego catkowita odpowiedzialno$¢ za dziatalnod¢ swoich
podwykonawc6w i dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia Obiektu lub innych obiektéw lub
urzadzer znajdujgcych sie na terenie zaktadu Zamawiajacego, powstate z winy personelu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw bad? dalszych podwykonawcow, badz spowodowane brakiem nadzoru lub
nienalezytym nadzorem nad osobami, ktére szkode wyrzadzily, a z ktérych pomocg zobowigzania
niniejszego Kontraktu wykonuje, lub ktérym wykonanie tych zobowigzan powierza.
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XIl. RozrucH, PROBY KONCOWE | PROBY EKSPLOATACYINE
§12.

1. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urzadzen oraz catego
Obiektu zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca powinien zakoriczy¢ wszystkie Roboty budowlano-
montazowe, co winno zosta¢ potwierdzone odpowiednim wpisem Inzyniera Kontraktu w dzienniku
budowy.

3. Rozruch technologiczny wybudowanej Cieptowni Biomasowe] bedzie obejmowat miedzy innymi
kompleksowe przygotowanie kottdw i instalacji do odbioru koricowego — wszystkie prace, odbiory
czeéciowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji kottéw wraz z instalacjami pomocniczymi lezg
po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbior przez: UDT, Zaktad Energetyczny i inne
niezbedne odbiory i dopuszczenia, jezeli sa wymagane przez obowigzujace przepisy.

4. Wykonawca zapewni paliwo na okres prowadzonego rozruchu;

5. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest to przeprowadzenia Préob Korcowych, ktdre maja
na celu potwierdzenie spefnienia Wymagan Zamawiajacego, a w szczegolnoéci Parametrow
Gwarantowanych okreélonych w rozdziale 2.1.16 PFU. Pomiary Parametrow Gwarantowanych w
trakcie Prob Koricowych wykonane beda na koszt Wykonawcy, w ramach Ceny Kontraktowej, przez
akredytowang jednostke, zgodnie z warunkami okre$lonymi w PFU, w szczegodlnosci w rozdziatach
1.5.5,2.1.14 oraz 2.1.16.

6. Préby Koricowe zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Inzyniera Programem Préb Koricowych.

7. Parametry Gwarantowane beda sprawdzone réwniez w trakcie Prob Eksploatacyjnych, trwajacych w
czasie Okresu Gwarancji Jakoéci, a w szczeg6lno$ci na zakonczenie Okresu Prob Eksploatacyjnych, przy
czym Wykonawca bedzie uczestniczyt w Pomiarach Gwarancyjnych przeprowadzonych przez
Zamawiajacego lub na jego zlecenie na zakoriczenie Okresu Prob Eksploatacyjnych. Zasady
prowadzenia Préb Eksploatacyjnych okreslono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

XIil. SZKOLENIA

§13.

Wykonawca przeprowadzeni w ramach realizacji Kontraktu szkolenia personelu Zamawiajgcego w
zakresie okreslonym w PFU, w szczeg6lnoéci w rozdziatach 1.5.6 oraz 2.1.15.

XIV. ODBIOR PRZEDMIOTU KONTRAKTU
§14.

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bgdzie caty Przedmiot Kontraktu.
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2. 0Odbiér kohicowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego,
przeprowadzeniu Préb Korcowych i potwierdzeniu w trakcie Pomiarow Gwarancyjnych, Ze
Cieptownia Biomasowa osiggneta zaktadane parametry technologiczne i jest zgodna z warunkami
Kontraktu, lub w przypadku, gdy nie zostaly osiggnigte Parametry Gwarantowane Obwarowane
Karami Umownymi — oéwiadczeniu Wykonawcy, ze akceptuje naliczone przez Zamawiajgcego z tego
tytutu kary umowne i zgadza si na ich potracenie z platnosci na rzecz Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Iniyniera Kontraktu o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koricowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4, Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu Kontraktu. Kierownik
Budowy reprezentujacy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu
Kontraktu przedlozy Inzynierowi Kontraktu nastgpujaca dokumentacje:

1) Dokumentacje Powykonawczg.

2) Inwentaryzacje geodezyjno — powykonawcza.

3) Dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzgdzen - 1 egz.

4) Zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu Instrukcje Obstugi i Eksploatacji Cieptowni Biomasowe;.
5) Protokoly z préb, odbioréw robét, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6) Protokoty préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiarow instalacji.

7) Atesty materiatéw i wyrobéw zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrob6éw - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlanych.

8) Oswiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji Cieptowni Biomasowej.

9) Karty gwarancyjne maszyn i urzadzent w jgzyku polskim.
10) Protokét / sprawozdanie z rozruchu technologicznego.
11) Protokét z przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych Parametréw Gwarantowanych.

12) Prawomocng i ostateczng decyzje zmianiajacg pozwolenie zintegrowane dla catego Zakiadu
Zamawiajgcego.

13) Dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Cieptowni Biomasowej.

14) O$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych jego podwykonawcoéw, o ktérych mowa w
§6 ust. Btad! Nie mozna odnalei¢ zrédta odwotania..

W/w dokumenty nalezy przygotowaé w 3 egzemplarzach, za wyjatkiem pozycji, dla ktérych podano
wyze] inng liczbeg egzemplarzy.

5. Potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru koricowego, w tym zakonczenia
realizacji Cieplowni Biomasowe]j oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych
zlozonych przez Wykonawce nastapi w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioruy, lub w tym samym terminie Inzynier sformutuje swoje uwagi i zastrzezenia.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Kontraktu, przy czym w
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10.

11.

12.

przypadku potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu
Kontraktu rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w ciggu 14 dni od dnia takiego potwierdzenia.

Dostarczenie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, a w szczegdlnosci protokot
potwierdzajacy osiggniecie Parametréw Gwarantowanych Absolutnie jest warunkiem przystapienia
do odbioru koficowego Przedmiotu Kontraktu.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy odmowig dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy
wymaganych certyfikatow, atestéw, aprobat technicznych na wbudowane materiaty oraz innych
dokumentéw wyszczegdlnionych w ust 4.

Wszystkie dokumenty przedkladane przez Wykonawcg do odbioru koricowego Obiektu winny by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Odbidr zostanie zakonczony podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Kontraktu,
zawierajacego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

7a termin zakoficzenia Przedmiotu Kontraktu uwaza sig dziert podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Cieptowni Biomasowe;j.

Protokét Odbioru Koricowego Cieptowni Biomasowej zostanie podpisany w trzech jednobrzmiacych
egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Inzyniera Kontraktu i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego) po stwierdzeniu, ze Przedmiot Kontraktu spetnia wymagania okreslone w
Kontrakcie.

XV.Wapy

§15.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru konicowego lub w Okresie Gwarancji Jakosci wad
nadajacych sie do usunigcia Zamawiajgcy moze:

1) zadaé usunigcia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, naliczajac réwnoczesnie Wykonawcy
kary umowne z tytulu opéznienia w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu (o ile takie opdZnienie
bedzie miato miejsce) lub z tytutu opéznienia w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koricowego lub w Okresie Gwarancji Jakosci.

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci Przedmiotu Kontraktu.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego lub w Okresie Gwarancji Jakoéci wad
nie nadajacych sie do usuniecia, przy czym stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Kontraktu odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, estetycznej lub ekologicznej,

2) naliczy¢ kary umowne okreslone w Kontrakcie za niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego lub w Okresie Gwarancji Jakosci wad
nie nadajacych sie do usuniecia, przy czym stwierdzone wady uniemoiliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
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Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu, zada¢ zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia, zaptaty stosownych kar umownych i naprawienia szkody.

4. W przypadku wykrycia wad w Okresie Gwarancji Jakosci oraz skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez
potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu.

5. Jezeli kwoty uzyskane wediug ust. 4 nie bedg wystarczajace to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.

XVI. REKOJMIA ZA WADY
§16.

1. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy dla
robét budowlanych, instalacji i konstrukcji, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Kofcowego
Cieptowni Biomasowej.

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnieri z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z Gwarancji Jakosci.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

XVII. GWARANCIA JAKOSCI
§17.

1. Wykonawca udziela Gwarancji Jakosci na nastepujgcy okres:

a) na wykonane roboty, dostarczone materialy i urzadzenia — na okres 36 miesiecy od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Cieptowni Biomasowej.

b) dla budynkéw i obiektéw budowlanych — na okres 60 miesigcy liczac od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Cieptowni Biomasowej.

2. W ramach udzielonej Gwarancji Jakoéci Wykonawca w szczegdlnosci gwarantuje, ze Przedmiot
Kontraktu zostal wykonany bez wad i nalezycie, w tym spefnia Parametry Gwarantowane
wyszczegdlnione w Wykazie Parametréw Gwarantowanych, stanowigcym Zatacznik nr 4 do Kontraktu,
a w przypadku ujawnienia sie wady w przedmiocie Kontraktu, Wykonawca ponosi z tego tytutu
odpowiedzialnoé¢ okreslona w Kontrakcie i w przepisach prawa z tytulu nienalezytego wykonania
zobowigzania.

3. Udzielona przez Wykonawce Gwarancja Jakoéci obejmuje jego zobowigzanie do:

a) Usuniecia usterki lub wady wynikajacej z niewlasciwego wykonania robot budowlano-
montazowych lub niewfasciwego uruchomienia urzadzenia lub instalacji — niezwlocznie,
najpdzniej w terminie do 48 godz. od chwili powiadomienia o jej zaistnieniu lub w innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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10.

b) Usuniecie wady produktowej (w tym fizycznych wad ukrytych) — niezwlocznie, po rozpatrzeniu
zgloszenia przez producenta trwajacego nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgtoszenia ujawnionej wady.

¢) Przeprowadzenie na wiasny koszt przegladéw gwarancyjnych, wymaga nych w Okresie Gwarancji
Jakoéci przez Wykonawce lub producentéw zainstalowanych w ramach Kontraktu urzadzen i
instalacji.

W Okresie Gwarancji Jakosci Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania ww. dziatan
zakoriczonych skutecznych ich rezultatem.

Jezeli Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie, wéwczas Zamawiajacy ma prawo usungc
wade na koszt i ryzyko Wykonawcey, zadajac jej wyptacenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych, oryginalnych, zainstalowanych przed
stwierdzeniem usterki.

Z wykonanych czynnoéci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadza¢ bedzie protokot,
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia, elementy, podzespoty, materialy itd. dostarczone w ramach
realizacji niniejszego Kontraktu nie byly wczesniej uzywane i sg fabrycznie nowe.

Wykonawca gwarantuje rowniez czysto$¢ patentowa oznaczajacy, ze Zamawiajacy eksploatujac
Obiekt nie narusza zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych
przez Wykonawce lub osoby trzecie

Potwierdzeniem wywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z udzielonej Gwarancji
Jakosci i rekojmi za wady jest podpisany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Protokdt Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Kontraktu.

XVIIl. PERSONEL WYKONAWCY

§18.

Roboty, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach Kontraktu, zostang wykonane przez
wyznaczone przez niego osoby, posiadajace kwalifikacje okreslone w Instrukcji dla Wykonawcéw
(Zatacznik nr 2 do Kontraktu) oraz w Ofercie Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do Kontraktu).

Wykaz oséb zdolnych do wykonania zamdwienia, ktérymi Wykonawca bedzie dysponowac przy
realizacji niniejszego zamoéwienia zostat przedstawiony w Zatgczniku nr 6 do Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby przez caly okres realizacji Kontraktu, funkcje:
1) Kierownika Zespotu Projektowego

2) Projektanta — Technologa, Specjalisty ds. Cieptowni Biomasowych

3) Projektanta Konstruktora

4) Projektanta Instalacji Sanitarnych

5) Projektanta Instalacji Elektrycznych i AKPIiA
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6) Kierownika Budowy
7) Kierownika Robét Branzy Instalaciji Sanitarnych
8) Kierownika Robot Branzy Instalacji Elektrycznych i AKPiA

byly sprawowane przez osoby wskazane w Wykazie Oséb, o ktérym mowa wyzej, a w przypadku
zastepstwa lub zamiany — przez inne osoby, cechujace sie wyksztatceniem, uprawnieniami i
doéwiadczeniem nie mniejszymi niz te wymagane zgodnie z IDW. Ocena spetniania wymagan
dokonywana bedzie na dzierh zmiany.

4. 7adna z oséb wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy zgodnie z Wykazem Oséb, o ktérym mowa
powyzej nie moze zosta¢ zmieniona przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu.

5. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby
wskazanej jako ekspert w Wykazie Osob, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona w ogdle lub wykonuje w
spos6b nienalezyty swoich obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu, a Wykonawca obowigzany jest
zmienic taka osobe zgodnie z zgdaniem Inzyniera lub Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 21
dni. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni przedstawi¢ Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastapienia danego eksperta
Wykonawcy. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Inzyniera lub Zamawiajacego powoduje, iz
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata przez Inzyniera
lub Zamawiajacego (w formie pisemnej), z zastrzezeniem jednak ust. ponizej.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zmieni w terminie 30 dni eksperta, o ktérego zmiang wnioskowat
Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy, wéwczas Zamawiajacy bedzie miat uprawnienie do rozwigzania
Kontraktu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy z wlasnej inicjatywy moze proponowac zmiang ekspertéw
wskazanych w Wykazie Os6b w nastepujacych przypadkach:

1) $émierci, choroby lub innych zdarzeri losowych dotyczacych eksperta;
2) nie wywigzywania sig eksperta z obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu;

3) jezeli zmiana eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Inzyniera Kontraktu {np. rezygnacji, itp.).

8. W okresie wykonywania Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggto$¢ pracy swoich
ekspertéw wskazanych w Wykazie Os6b. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w
wypelnianiu przez ekspertéw ich obowigzkéw lub tez niewlasciwego wywigzywania sig przez nich z
obowiagzkéw okreélonych Kontraktem, badz ich rezygnacji, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewniania odpowiedniego zastgpstwa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje, uprawnienia
i doéwiadczenia, nie mniejsze niz te wskazane w Czeéci | SIWZ, tj. Instrukcji dla Wykonawcow
(Zatgcznik nr 2 do Kontraktu).
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XIX. RAPORTY O POSTEPIE
§19.

1. Zgodnie z wymaganiami PFU, a w szczegdlnosci — zgodnie z rozdzialem 2.2.21.3 Wykonawca jest
zobowigzany na biezaco informowaé Inzyniera Kontraktu o postepie robét, w tym przedkiadac
Inzynierowi Kontraktu Miesieczne Raporty o Postgpie.

2. Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przygotowane wg wzordw opracowanych przez Inzyniera
Kontraktu. Forma, zakres oraz procedura przekazywania Raportéw muszg by¢ przy tym zgodne
z wymaganiami Instytucji Zarzadzajacej i Instytucji Posredniczacej Il stopnia (Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej).

3. Raporty wymienione w ust. 1 bedg sporzadzone w jezyku polskim i zostang doreczone Inzynierowi
Kontraktu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w
formacie Microsoft Office Word (.doc; .docx).

4, Iniynier Kontraktu, w terminie 5 dni od otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawce o jego
zatwierdzeniu. Jezeli Inzynier Kontraktu nie zatwierdzi Raportu o Postgpie to zobowigzany jest w
powyzszym terminie zawiadomic o tym Wykonawce podajgc przyczyne odrzucenia Raportu.

5. W przypadku odrzucenia przez Inzyniera Kontraktu Raportu o Postepie, Wykonawca przedtozy w
uzgodnionym terminie, nie dtuzej jednak niz 3 dni, poprawiony Raport uwzgledniajacy zastrzezenia i
uwagi Inzyniera. Raport poprawiony traktuje sig jak nowo zlozony i podlega on procedurze okreslonej
ust. 4 powyzej.

XX. WYKONAWCA WSPOLNIE REALIZUJACY KONTRAKT

(zapis w przypadku Wykonawedw (Partnerdw) wspdine realizujgcych Kontrakt)

§20.

1. Wykonawca moze realizowaé Kontrakt w ramach porozumienia lub umowy o wspélnej realizacji
zaméwienia zawartych pomiedzy podmiotami (Partnerami) realizujgcymi Kontrakt wspélnie,
wykazanymi w Ofercie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na realizacje niniejszego Kontraktu.

2. Podmioty (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie Kontrakt sg solidarnie odpowiedzialni za jego wykonanie
wzgledem Zamawiajgcego. Dla potrzeb niniejszego Kontraktu pod pojeciem Wykonawca rozumie sig
réwniez Partneréw wspdlnie realizujgcych Kontrakt, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z
postanowien niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.

3. Podmioty (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie Kontrakt wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowigzah w imieniu wszystkich Wykonawcéw (Partneréw)
realizujgcych wspdlnie Kontrakt. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania poleceri na rzecz Wykonawcow i w imieniu wszystkich
Podmiotéw (Partneréw) realizujacych wspélnie Kontrakt.

4. Liderem, o ktdrym mowa w ust. 3 bedzie ...,

5. Platnoé¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego z diugu wzgledem Podmiotéw
(Partnerdwy).
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XXI. PODWYKONAWCY
§21.

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje Robét skladajacych sig na Przedmiot Kontraktu przy pomocy
podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcéw. Wykaz Podwykonawcéw wraz z zakresem prac
powierzonych podwykonawcom, ktdrzy beda zatrudnieni przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Kontraktu znajduje sie w Zatgczniku nr 7 do Kontraktu.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza w
" formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespelniajacej wymagar okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Kontraktu (umowy w sprawie zamdwienia
publicznego) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
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10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuiszy niz okreslony

11.
12.

13:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze dokonaé bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Kontraktu (zamdwienia na roboty budowlane).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleinosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaplata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznosé¢ dokonania bezposdrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce
warunki:

a) umowa w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
b) przedmiot umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamoéwienia publicznego wynikajgcego z Kontraktu,

c) dokiadne okreslenie zakresu prac,
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20.

21.

d) termin wykonania powierzonych prac,
e) termin i formy ptatnosci,
f) zasady rozliczen,

g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej lub dalszej musi by¢ potwierdzone dokumentem
podpisanym przez Kierownika Budowy Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze
strony Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego,

h) umowa nie moze zawierac zapiséw sprzecznych z Kontraktem zawartg pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca lub SIWZ.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o danych
kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robdt budowlanych.

7a dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
dzialania i zaniechania wiasne.

XXII. 7 ABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

§22.
Przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu w
formie e Zabezpieczenie to ma  WartoS€ ... ztotych
(e venmonssss i R s ), co odpowiada 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §5

ust. 3 Kontraktu i stanowi Zatacznik nr 8 do Kontraktu.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu w nastepujacy sposéb:

a) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania i
bezusterkowego odbioru  koricowego  Przedmiotu Kontraktu przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego Protokotem Odbioru Koncowego Cieptowni Biomasowe;j.

b) 30% zabezpieczenia zwrdci Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu terminu Okresu
Gwarancji Jakosci i rekojmi za wady.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzuje sig przedtuzyc czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w taki sposdb aby obejmowalo takze
przediuzenie terminu realizacji Kontraktu z zachowaniem ciagtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie innej niz
pienigzna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co najmniej do 30— go dnia po dacie
uptywu terminu okreslonego w §4 ust. 1 Kontraktu w zakresie kwoty okreslonej w ust. 2 pkt a) powyzej
oraz do 15 dnia po dacie uptywu terminu Okresu Gwarangji Jakoéci i rekojmi za wady w zakresie
pozostatej kwoty.
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10.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania naleznych kar umownych w szczegllnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu.

Zamawiajacy moze sie wstrzymaé z wyplatg wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie heda z
tego tytulu przystugiwa¢ zadne odsetki lub odszkodowanie do czasu przedtozenia oryginatu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie innej niz pienigzna, obejmujgcego okres
okre$lony w niniejszym paragrafie a wynikajacy ze zmiany terminu wykonania Kontraktu.

Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia przediuzenia terminu realizacji Kontraktu nie przedstawi stosownego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu obejmujacego okres wynikajgcy z wydtuzenia
terminu realizacji Kontraktu.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pienigzna musi umozliwiaé realizacje praw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, w ten sposdb, ze nie moze by¢ uwarunkowane
dodatkowymi warunkami nieokreslonymi w niniejszym Kontrakcie.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu obciazajg Wykonawce.

Niezaleznie od innych postanowien Kontraktu, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona nalezycie
swoich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wniesienia
roszczenia na podstawie zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu do petnej wartosci, do
ktérej Zamawiajgcy jest uprawniony zgodnie z Kontraktem.

XX,  Kary UMOWNE
§23.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszego Kontraktu, kary umowne w nastepujacej wysokosci:

1) Z tytutu opdznienia w dostarczeniu Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o
ktérym mowa w §4 ust. 4 w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety
dzier opdznienia.

2) Z tytutu opéZnienia w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku do termindw ramowych
(,kamieni milowych”) okreslonych w 84 ust. 3, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §5 ust. 3 za kazdy rozpoczety dzief opéznienia.

3} Z tytutu opdZnienia w usunigciu wad i usterek stwierdzajgcych w trakcie odbioru koricowego lub
w Okresie Gwarancji Jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreélonego w §5 ust. 3 za kazdy rozpoczety dzier opdznienia, liczac od terminu okreslonego w
Kontrakcie na ich usuniecie lub innego terminu uzgodnionego przez Strony.

4) 7 tytulu odstgpienia od Kontraktu przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 3.

5) Ztytutu odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 3.
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2. taczna suma kar umownych z tytufu przekroczenia terminu realizacji i opdZnienia w usunigciu wad i
usterek nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 3.

3. Jezeli na skutek dziatari lub zaniechan Wykonawcy, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, a w
szczegdlnoéci opdzniert w realizacji Kontraktu na Roboty, zaniechania realizacji Kontraktu lub
nienalezytego wykonywania Kontraktu, a w szczegdlnoéci niedotrzymania Parametrow
Gwarantowanych Absolutne dofinansowanie udzielone Zamawiajgcemu na realizacje Cieptowni
Biomasowej, zostanie cofnigte lub Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca,
niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w Kontrakcie, zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci réwnej 150% wysokosci dofinansowania, ktére zostato cofnigte lub do ktérego
zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajgcy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne z tytutu nieosiggnigcia lub
nieutrzymania Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi:

1) Z tytutu niedotrzymania wyszczegdinionych w ponizej Parametréow Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi Wykonawca zaptaci kare za kazda jednostke
niedotrzymanego parametru (wartoé¢ Parametru Gwarantowanego zgodnie z Wykazem
Parametréw Gwarantowanych, stanowigcym Zatacznik nr 4 do Kontraktu, pomniejszona o
warto$é rzeczywistg zmierzong w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych) w wysokoSci:

Kara Umowna za niedotrzymanie

Lp. Parametr Jednostka | Parametru Gwarantowanego (zt
za jednostke)
1. | Moc kotta Etap/Zadanie 1 (moc oddana do wody) 1 kW 2000
Moc odzyskana w kondensatorze kotfa

2 Etap/Zadanie 12 LR 4900

3. | Moc kotta Etap/Zadanie 2 (moc oddana do wody) 1 kw 2 000

4. | Moc generatora awaryjnego (przy cos ¢ = 0,8) 1kw 2000

5. | Dyspozycyjnos¢ Roczna kotta 5 MW 1% 120 000

6. | Dyspozycyjnos¢ Sezonowa kotta 12 MW 1% 200 000

7. Sprawnos¢ kotta 5 MW przy obcigzeniu 1% 170 000

nominalnym (100%)
8. | Sprawnosc¢ kotta 5 MW przy obcigzeniu 70% 1% 220 000
Sprawnos¢ kotta 12 MW przy obcigzeniu
nominalnym (100%)

9. 1% 110000

10. | Sprawnos¢ kotta 12 MW przy obcigzeniu 70% 1% 170 000

2) Z tytulu braku niedotrzymania wyszczeg6lnionych w ponizej Parametréw Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi Wykonawca zaptaci kare za kazdy niedotrzymany parametr w

wysokosci:
Kara Umowna za
niedotrzymanie
Gwarantowana Parametru
Lp. tr Jednostka
P Farame o5t Wartosc Gwarantowanego [zt
za niedotrzymany
parametr]
1. | Parametry kondensatu po oczyszczeniu
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—  zawiesina ogdlna mg/| <10 10 000
- pH - 6,5-7,5 10 000
~ temperatura °C 35-45°C 10000
—  zanieczyszczenia olejowe - brak. 10 000
Jakos¢ wody za SUW i odgazowywaczem
—  Odczyn pH - > 8,50 1000
—  Twardo$¢ ogdlna mval/l <0,02 10000
—  Zasadowosc¢ ogélna mval/| <1,00 1000
5 |_=_ Tlen rozpuszczony mg 02| <0,02 10000
—  Siarczyny mg SO/l 23,00 1000
—  Zelazo ogdlne mg Fe/l <0,05 10 000
—  Zawiesina ogdlna mg/| <£5,00 1000
—  Substancje ekstrahujgce sie 1000
rozpuszczalnikami organicznymi mg/| <£1,00

3) Kary za niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi
naliczane beda po przeprowadzeniu Pomiaréw Gwarancyjnych, w przypadku, gdy podjgte przez
Wykonawce w terminie 30 dni od daty pierwotnych Pomiaréw Gwarancyjnych dziatania
korygujace okazg sie nieskuteczne lub Wykonawca nie przystapi do takich dziatan, za wyjatkiem
,Dyspozycyjnoéci rocznej kotla” oraz ,Dyspozycyjnosci sezonowej kotta”, za niedotrzymanie
ktérych kara umowna bedzie nalezna bezposrednio po stwierdzeniu niedotrzymania Parametru
Gwarantowanego w trakcie Prob Eksploatacyjnych.

4) W przypadku, gdy Wykonawca zaptaci kare za niedotrzymanie danego Parametru
Gwarantowanego na etapie Préb Korcowych, kwota ta bedzie zaliczona na poczet kary za
niedotrzymanie tego samego Parametru Gwarantowanego stwierdzone w trakcie Pomiaréw
Gwarancyjnych prowadzonych na zakoriczenie Okresu Préb Eksploatacyjnych.

5) SposGb prowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych oraz zasady ponoszenia kosztow w tym za kresie
okreélono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszego
Kontraktu.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
z wylaczeniem przypadku, o ktérym mowa w §27 ust. 1 pkt 1).

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosity odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 kc.

9. Odpowiedzialnoé¢ Stron z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wylaczaja
jedynie zdarzenia sity wyzszej, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ i ktérym nie mozna byto zapobiec,
a w szczegolnosci okolicznosci, o ktérych mowa w §24.
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XXIV.  SItA WYZSZA
§24.

1. Odpowiedzialnoé¢ Stron z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Kontraktu wylgczaja
jedynie zdarzenia sity wyzszej.

2. Zdarzeniami sity wyzszej sq zdarzenia zewngtrzne, nagte, niezalezne od woli Stron, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, a ktére maja wplyw na wykonanie niniejszego
Kontraktu w ten sposéb, ze uniemozliwiajg wykonanie Kontraktu w catosci lub w czesci przez pewien
okres lub definitywnie, ktérych skutkéw Strony nie mogly przewidzie¢ ani im zapobiec, przy czym
mogg to by¢ w szczegdinosci: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunigcia gruntu, trzesienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne
zdarzenia spetniajace powyzej wskazane przestanki.

3. Obowiazki Strony do$wiadczajacej dziatania sily wyzszej sg nastepujace:

1) Powstanie i ustanie sity wyzszej winno byc zgloszone drugiej Stronie przez Strone podlegajgca jej
dziataniu. Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej,
telefonicznej, faksu lub maila - winny nastapi¢ bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w terminie 14
dni od powstania sity wyiszej;

2) W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzi¢ w formie pisemnej.
Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, ktéra wyjasnia naturg i przyczyny zaistniatej sily
wyiszej w takim zakresie, w jakim jest ona mozliwie osiagalna, w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej, pod rygorem utraty
uprawnien wynikajacych z niniejszego paragrafu.

4. Jeéliw ciagu 14 dniod pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sily wyzszej jej dziatanie
nie ustanie, Strony spotkaja sie w celu podjecia dziatari dla uniknigcia dalszego opdZnienia w realizacji
Kontraktu.

5. Jezeli okolicznoéci sity wyzszej trwaja przez okres dtuzszy niz 90 dni, Strony majg prawo odstgpi¢ od
Kontraktu z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

XXV. UBEZPIECZENIE
§25.

1. Przed zawarciem niniejszego Kontraktu Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu kopie dokumentu
ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wegladu (lub alternatywnie - kopie podpisang
przez ubezpieczyciela), wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek oraz
wykaz terminéw platnosci dalszych sktadek, potwierdzajaca, ie jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoécig gospodarczg obejmujacg Przedmiot
Kontraktu, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 4 000 000,- zt.

2. Potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginatem kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajacego fakt ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w punkcie 1 powyzej wraz z dowodami optacenia sktadek, stanowi
Zatgcznik nr 9 do Kontraktu.
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3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wiasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢:

1) Swoich pracownikéw lub inne osoby, za ktére odpowiada lub przy pomocy, ktérych realizuje
Przedmiot Kontraktu w zakresie nastepstw nieszcze$liwych wypadkéw (NNW),

2) Mienie znajdujace sig na terenie budowy, w tym sprzet.

4. Majac na wzgledzie postanowienia ust. 3 powyzej, w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowoséci do przejecia Placu Budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokument
ubezpieczenia budowy (..nazwa, numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest
ubezpieczona od szkdd mogacych wystapic w trakcie realizacji Robot, w zakresie nastepstw
nieszczedliwych wypadkéw sowich pracownikéw lub innych osob, za ktére odpowiada lub przy
pomocy, ktérych realizuje Przedmiot Kontraktu oraz od zdarzen naglych, losowych. Ubezpieczenie to
winno obejmowac roboty, urzadzenia, sprzet budowy oraz pracownikdéw na kwote nie mniejszg niz
4 000 000 PLN.

5. W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca po zaptaceniu kazdej skiadki ubezpieczeniowej lub
przedluzeniu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 4 niniejszego
paragrafu przedtozy dowody pfatnosci lub odpowiednio nowe polisy i dowody ptatnosci
Zamawiajagcemu.

6. Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i4 winny by¢ utrzymane przez Wykonawce w calym okresie
trwania Kontraktu, a na 7 dni przed zakoriczeniem obowigzywania przediozonych polis Wykonawca
winien przediozy¢ nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania
budowy z winy Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie optaci sktadki ubezpieczen zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Kontraktu, Zamawiajacy moze od Kontraktu odstapi¢ zgodnie z §26 lub wg swojego uznania, na koszt
Wykonawcy wykupié ubezpieczenia zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Kontraktu, na kwoty o
ktérych mowa w ust. 14 powyzej. Kwota uiszczonej sktadki potracona bedzie z kwoty przypadajgcego
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia.

XXVI. ZmIANY KONTRAKTU
§26.

1. Zmiany niniejszego Kontraktu w stosunku do treéci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy sa niedopuszczalne, chyba ze zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany mieszcza sie w okoliczno$ciach okreslonych w ust. 2.

2) Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od Wykonawcy,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sig niezbgdne i zostaly spetnione fgcznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennodci lub interoperacyjnosei ustug, zamoéwionych w
ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajgcego;
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c} wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreSlonej
pierwotnym Kontrakcie.

3) Zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany Kontraktu spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢;

b} warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci okreslonej pierwotnie w Kontrakcie.
4) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociagga to za soba innych istotnych zmian Kontraktu;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zohowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw.

5) Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1le z dnia 29 czerwca
2004r. ustawy Prawo zamadwien publicznych.

6) taczna wartosé zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Kontrakcie.

2. Istotne zmiany tresci Kontraktu moga wynika¢ z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany terminu polegajacej na przediuzeniu realizacji Przedmiotu  Kontraktu

w przypadku:

a) dziatania podmiotow trzecich, np. przedtuzanie termindéw wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych badan, opinii, ekspertyz, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — wdwczas Strony Kontraktu doliczg do pierwotnego
terminu okres stanowigcy roznice pomiedzy terminem pierwotnym przewidzianym na ich
wydania a terminem faktycznym;

b) wystapienia sity wyiszej, o ktdrej mowa w § 15 uniemotliwiajgcej wykonanie Kontraktu;

c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych z przyczyn
nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

d) opdinienia przekazania przez Zamawiajgcego Placu Budowy;

e) przerw w realizacji Robdt, powstatych z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;

f)  kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;

g) dziatan osdéb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajacych, utrudniajacych wykonanie robét
budowlanych, ktdre to dziatania nie sg zawinione przez ktdrgkolwiek ze Stron Kontraktu;

h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniklych w trakcie realizacji
Kontraktu, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ przed przystgpieniem do prac;

i)  wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, nie wynikajacego z okolicznosci zaleinych od
Wykonawcy ponad 14 dni w stosunku do zobowigzan dostawcow materiatéw - o okres
wydtuzenia termindéw dostaw materiatow;
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j) podpisania aneksu do Kontraktu na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2 ustawy Pzp, jezeli wykonywanie ,dodatkowych robét budowlanych” bedzie miato wplyw na
realizacje zakresu zamdwienia podstawowego;

k) koniecznosci wykonania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej;

I) wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przediuzenie terminu wykonania Kontraktu na
skutek zaistnienia okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawcg;

m) koniecznoéci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktére bedzie niezbedne dla prawidiowe;j
realizacji Kontraktu, a ktérego realizacji nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie skiadania
Oferty, wéwczas termin wykonania okreélony w Kontrakcie pierwotnym zostanie zmieniony
o okres przewidziany na realizacje i odbiér zamoéwienia dodatkowego okreslonego w umowie
o udzielenie zamodwienia dodatkowego;

n) ograniczenia zakresu rob6t dotyczace realizowanej Inwestycji, na potrzeby ktdrej
opracowywane s3 Projekty Wykonawcze, wynikajacego z braku $rodkéw finansowych
Zamawiajgcego lub z innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

o) koniecznosci wykonania niedajacych sig wczesniej przewidzie¢ istotnych odstepstw od
Istniejacej Dokumentacji Projektowej oraz wynikajgcej stad koniecznoéci wykonania projektu
budowlanego zamiennego oraz koniecznoéci uzyskania — zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego - zmiany decyzji pozwolenia na budowe w tym zakresie;

p) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia innych zmian, ktdre sa niezbedne do wprowadzenia,
aby mozliwe bylo zakoriczenie opracowania oraz spetnienie celéw Kontraktu, a nie dafo sig
ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu oraz sg korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegblnoéci dotyczace praw autorskich, nadzoru autorskiego, rekojmi i gwa rancji.

Zmiany wskazane w ust. 2 pkt. 1) w zakresie terminu zakonczenia Kontraktu beda dopuszczalne
wylacznie w takim zakresie, w jakim ukoriczenie Przedmiotu Kontraktu jest lub przewiduje sie, ze
bedzie, opdznione na skutek zaistnienia okolicznosci okreélonych w ust. 2 pkt. 1).

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytutu okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy, z wykonania danego zakresu rohét budowlanych
objetego przedmiotem zamoéwienia, wowczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmniejszone odpowiednio do rzeczywiscie wykonanego zakresu Robot;

b) podpisania aneksu do Kontraktu na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt
3 lit. a) i b) ustawy Pzp, jezeli zostaly spetnione tacznie nastgpujace przestanki tj. koniecznosc
zmiany Kontraktu spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscig, nie mogl przewidzie¢ i warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoéwienia okreélonej pierwotnym Kontrakcie,

c) faczna warto$é zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% okres$lonej pierwotnie w Kontrakcie.

3) zmiana materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii wykonania,
w przypadku:

a) pojawienia si¢ na rynku materiatow nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztéw wykonania Przedmiotu Kontraktu;
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b)

d)

pojawienia sie¢ nowszej technologii wykonania, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji lub kosztéw wykonania Przedmiotu Kontraktu;

koniecznoéci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczeéniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu;

podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem bezpieczeristwa
na budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- na inne materialy, urzadzenia lub technologie posiadajace co najmniej takie same parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, pod warunkiem nie zwigkszania wynagrodzenia.

3. O tym, czy wystapily podstawy do dokonania zmiany Kontraktu decyduje Zamawiajacy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zmiana Kontraktu wymaga obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w §5 ust.3 Kontraktu, zmiana taka moze nastgpi¢ tylko wraz ze zmiang
wynagrodzenia.

5. Zmiana Kontraktu moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

1)

2)

4)

XXVIl. ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU

§27.

Oprécz wypadkéw wymienionych w tredci tytutu XV Kodeksu Cywilnego lub przewidzianych
w Umowie, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Kontraktu bez ponoszenia kar
okreélonych w §23 ust. 5 w nastepujacych przypadkach: :

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym albo grozitoby Zamawiajagcemu nadmierng straty, a czego nie
mozna byto przewidzie¢ chwili zawarcia Kontraktu. Odstgpienie od Kontraktu w tym
przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyiszych
okolicznosciach.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Kontraktu lub jego czgsci, w szczegdlnosci Projektow
Wykonawczych lub etapu robét budowlanych przez Wykonawcg w terminie, a opdinienie
wynosi co najmniej 21 dni, Zamawiajacy moze bez wyznaczania dodatkowego terminu od tego
dnia w terminie 14 dni ztozy¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od catosci
Kontraktu lub jego czesci.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z niniejszego Kontraktu, jezeli Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajacego nie wykona ich w terminie okre$lonym w wezwaniu, Zamawiajacy moze po
uplywie terminu okre$lonego w wezwaniu w terminie 14 dni ztozy¢ pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy o odstapieniu od catosci Kontraktu lub jego czgsci.

W razie, gdy w realizacji Przedmiotu Kontraktu bedzie brata udziat osoba, ktéra nie byta
wskazana w Ofercie Wykonawcy, na ktérg Zamawiajacy nie wyrazit zgody, o kwalifikacjach i
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doswiadczeniu gorszym niz zastepowana osoba, Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach zlozy¢ pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu lub jego czesci.

5) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
6) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

7) Woykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Kontraktu z przyczyn lezacych po jego stronie
lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres co najmniej 21 dni od daty otrzymania wezwania.

8) Wykonawca przerwat wykonywanie Rohdt, a powstala przerwa nie gwarantuje dotrzymania
terminu realizacji Przedmiotu Kontraktu.

9) W przypadku, gdy mimo dwukrotnego, pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego
warunkami, a w szczegdlno$ci Dokumentacja Projektowa, normami panstwowymi,
ustaleniami nadzoru inwestorskiego lub w sposdb razacy zaniedbuje zobowigzania umowne
zwiaszcza w zakresie terminowosci realizacji Robot (opOznienie w realizacji wyznaczonych
zakresdw robot przekracza 21 dni).

10) W innych przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Prawo odstgpienia od Kontraktu moze by¢ realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2024r.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Kontraktu bez ponoszenia kar okreslonych w §23
ust.1 pkt. 4) w szczegélnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur w terminach ustalonych w §6
Kontraktu, pomimo pisemnego wezwania, w terminie 1 miesigca od daty otrzymania
wezwania o zapftate faktur.

2) Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Zamawiajgcego.
3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Zamawiajgcego,

4) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci, nie bedzie maégt spetnic¢ swoich zobowigzan kontraktowych wobec Wykonawcy,

5) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

4. Odstgpienie od Kontraktu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Kontraktu, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie do 7 dni od daty odstapienia od Kontraktu Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét
wykonanych, wedtug stanu na dzieri odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony z winy, ktérej nastapito odstapienie od Kontraktu.

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia
inwentaryzacji robot wykonanych, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
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4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych na realizacje Przedmiotu
Kontraktu, ktére nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych zlecen.

6. W razie odstapienia od Kontraktu z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
obowiazany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od Kontraktu, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz odkupienia od Wykonawcy materiatéw i urzadzen, o
ktérych mowa w ustepie 4 pkt. 4) niniejszego paragrafu

XXVIIl. PRAWA AUTORSKIE

§28.

1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ przenie$¢ na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do prac i
dokumentacji bedgcych utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku oprawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631z poin.zm.).

2. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Kontraktu nie bedzie narusza¢ praw wiasnosci
intelektualnej Zamawiajacego lub o0séb trzecich. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajagcego W zwigzku naruszeniem przez
Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej przystugujacych osobom trzecim, Wykonawca podejmie
niezbedne dziatania majace na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty. W
szczeg6lnosci, w przypadku wytoczenia w zwigzku z tym przeciwko Zamawiajagcemu powddztwa z
tytutu naruszenia praw wiasnoéci intelektualnej, Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze
Strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng po stronie
Zamawiajacego.

3. Jezeli wskutek orzeczenia sadu Zamawiajacy nie bedzie mégl korzystac z rezultatow prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach Kontraktu, na skutek naruszenia przez niego praw wiasnodci
intelektualnej, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania na swdj koszt wymaganych licencji lub
nabycia praw badz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych
prac pozwalajgcych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowien nie
wylgcza mozliwoéci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego.

4. Wrazz przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utworéw oraz prawo wiasnosci do nosnikéw, na
ktérych znajdujg sig utwory.

5. Z chwilg odbioru Przedmiotu Kontraktu, w ramach ktorego zostat dostarczony Zamawiajgcemu utwor
(dotyczy to réwniez odbioru czeiciowego), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢
majatkowych praw autorskich do utwordéw nie bedacych programami komputerowymi, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolng technikq egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,
wprowadzanie do pamigci dowolnej ilosci komputeréw;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
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¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyéwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet);

6. Wraz z przeniesieniem majgtkowych praw autorskich Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie autorskich praw zaleznych oraz przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ nosnikow
utwordw.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych do
utworéw nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust. 3 Kontraktu.

XXIX.  ZACHOWANIE POUFNOSCI
§29.
1. Strony uznajg za stanowigce tajemnice handlowa (,informacje poufne”) wszelkie informacje

przekazane przez ktérgkolwiek ze Stron, udzielone w zwigzku z realizacjq niniejszego Kontraktu.

2. Uznanie za tajemnice handlowg powoduje, iz przekazane informacje udzielone sa wylacznie do
wiadomoéci Stron, ktére sa zobowigzane do zachowania informacji w tajemnicy przed osobami
trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej, ani nie wykorzystywania ich niezgodnie
z celem niniejszej Umowy bez zgody drugiej Strony.

3. Informacje stanowigce tajemnice handlowg w rozumieniu niniejszego Kontraktu nie bedy dalej
przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony.

4. Nie stanowia tajemnicy handlowej informacje, ktére:
a) byly znane Stronie przyjmujgcej przed ich uzyskaniem,
b) byly powszechne i ogéinodostepne wczedniej niz je uzyskano,

¢) staly sie publiczne i ogélnodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujgca nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich ujawnienie,

d) musza zosta¢ ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujace normy prawa lub uprawnione
zadanie wiaséciwych organdw, sadow itp.,

5. Zobowiazania okreslone w niniejszym paragrafie pozostaja w mocy w okresie obowigzywania Umowy
oraz niezaleznie od wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia od niniejszego Kontraktu przez czas
nieokreélony nie krotszy niz 5 lat od dnia rozwigzania, wygaéniecia lub odstgpienia od niniejszego
Kontraktu.

XXX, KOMUNIKACIA MIEDZY STRONAMI
§30.
1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie, uzgodnienie badz

inny przejaw komunikacji pomiedzy stronami bedzie dokonywany w formie pisemnej, w jezyku
polskim. Przez forme pisemng rozumie sie wpis do dziennika budowy, notatke, protokot, pismo
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doreczone przesytka polecong lub kurierska, pismo doreczone za pomocg faksu lub drogg
elektroniczng, przy czym w ostatnim przypadku mail winien byé potwierdzony komunikatem lub
mailem zwrotnym. Personel Wykonawcy powinien biegle wiada¢ jezykiem polskim w mowie i w
pismie. W przeciwnym razie Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na swoj koszt i odpowiedzialno$é
wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumacazy.

2. Koordynatorem Zamawiajgcego, tj. osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonywania niniejszej
Umowy ze strony ZamawiajgCego JESt cummmiiiniiarsinnsiesriee e seaene =21 T 11 , tel. kom.

3. Koordynatorem Wykonawcy, tj. osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonywania niniejszej
Umowy ze strony Wykonawcy jest i, €Maill e, , tel. kom.

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawecg bedzie
prowadzona zgodnie z postanowieniami §30 ust. 1.

5. Zmiana przez Zamawiajgcego sposobu kontaktéw Wykonawcy z Zamawiajagcym opisanego w §30
ust.1 oraz zmiana sposobu prowadzenia korespondencji opisanego w §30 ust. 4 wymaga
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o takiej zmianie w terminie 3 dni roboczych od
powziecia stosownej decyzji, w formie listu poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej
odbioru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecert Koordynatora Zamawiajacego /
Kierownika JRP oraz Inzyniera Kontraktu. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie
kierownika JRP lub Inzyniera Kontraktu wykracza poza jego uprawnienie lub poza zakres Kontraktu, w
terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym
Zamawiajgcego z kopig do kierownika JRP oraz Inzyniera Kontraktu, przedstawiajgc swoje stanowisko.

7. Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Wykonawcy z kopia do kierownika JRP oraz Inzyniera Kontraktu
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajgcego bedzie
ostateczna.

XXXl.  DosTePNOSE DOKUMENTOW DLA KOMISII EUROPEISKIE)
§31.

1. Wykonawca umozliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzedowi Przeciw Oszustwom (European
Anti-Fraud Office) i Europejskiemu Trybunatowi Obrachunkowemu badanie dokumentéw lub
inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie
petnego audytu, jesli konieczne, na podstawie rachunkéw, dokumentéw ksiegowych i dokumentow
pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentéw wiasciwych dla procesu finansowania Projektu.
Takie inspekcje moga by¢ przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu koricowej ptatnosci.

2. Poza tym Wykonawca umozliwi Europejskiemu Urzedowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud
Office) prowadzenie kontroli i sprawdzenia na miejscu, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie
unijnym w celu ochrony interesow finansowych UE przeciwko defraudacjom oraz innym
nieprawidtowosciom.

3. Ponadto Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej,
Europejskiego Urzedu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego
Trybunatu Obrachunkowego odpowiedni dostep do miejsc, w ktérych wykonywana jest Umowa,
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wiacznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczacymi
technicznego i finansowego zarzadzania przedmiotem Umowy, a takze podejmie wszelkie kroki dla
utatwienia im pracy. Dostep pracownikéw lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego
Urzedu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunatu
Obrachunkowego bedzie sie odbywat na zasadach poufnosci wobec o0séb trzecich z zastrzezeniem
zobowiazari, jakim podlegaja wedlug prawa cywilnego. Dokumenty muszg by¢ dostgpne oraz
wprowadzone do teczek i/lub segregatoréw w taki sposéh, aby utatwi¢ ich badanie, przy czym
Wykonawca musi dokladnie poinformowa¢ Zamawiajacego o miejscu ich przechowywania.

4. Wykonawca zapewni, ze kazda inna strona korzystajaca z funduszy WE, o ile wystgpuje, podda sig
audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisje Europejska, Europejski Urzad Przeciw Oszustwom
(European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunat Obrachunkowy na tych samych warunkach jak
te, ktdre sg zapisane w niniejszym artykule.

XXXIl. POSTANOWIENIA KONCOWE
§32.

1. Strony zgodnie przyjmuja, iz jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia,
powiadomienia, zgdania lub inne podobne dziatania Zamawiajacego, wigcznie z brakiem sprzeciwu,
nie zwalniaja Wykonawcy z #adnej odpowiedzialnosci, wiacznie z odpowiedzialnoscig za biedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

2. Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych
miedzy nimi w zwigzku z Kontraktem, jednakze nie dtuzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia
drugiej Stronie wniosku o ugode.

3. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 wszelkie spory powstate w wyniku lub dotyczace
realizacji niniejsze] Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo whadciwy sad powszechny whasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4, W sprawach nieuregulowanych Kontraktem majg zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnoéci przepisy kodeksu cywilnego. llekro¢ w niniejszej Umowie zostajg przywotane przepisy
konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez akty
zmieniajgce je badz wydane w ich miejsce.

5. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

6. Cesja wierzytelnoéci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

7. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ Kontraktu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgezniki:

1) Zatqczniknr1 Cze$¢ Nl Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci
Istniejgcqg Dokumentacjq Projektowq i kserokopiq pozwolenia na budowe.

2) Zatlqcznik nr 2 Czes¢ | Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia — Instrukcja dla
Wykonawcow

3) Zatgcznik nr3 Oferta Wykonawcy

4) Zafgcznik nr4 Wykaz Parametrow Gwarantowanych

5) Zafgcznik nr5 Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (po opracowaniu przez
Wykonawce oraz zatwierdzeniu przez InZyniera i Zamawiajqcego zgodnie z §4
ust. 3)

6) Zatgcznik nré Wykaz Oséb zdolnych do wykonania zamdwienia, ktorymi Wykonawca bedzie
dysponowad przy realizacji niniejszego zamdwienia.

7)  Zafgcznik nr 7 Wykaz Podwykonawcow

8) Zatgcznik nr8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu

9) Zalqcznik nr 9 Kopia polisy ubezpieczeniowejf

PRZECSITUORGYWO ENERGETYK] CIEPUNE]
Spka z ograniczeng odpowiedzialnooiy
1-200 Blala Padlaska, ul. Pokeju 28
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