
 
 

Załącznik nr 10 do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

HARMONOGRAM ROBÓT 

Lp. Etap 
Zakres robót 

(opis) 

Terminy 
wymagane przez 
Zamawiającego 

Termin 
proponowany 

przez 
Wykonawcę 

Uwagi 

1 

I 

Zaprojektowanie i uzgodnienie 
z Zamawiającym projektów 
przyłączy do budynków przy 
ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza 
Kościuszki 26 

60 dni od dnia 
podpisania 

umowy 
  

2 

Budowa sieci ciepłowniczej od 
punktu Wb wg PT przy budynku 
ul. Sidorska 32 do ul. Kościuszki 
wraz z budową przyłączy do 
budynków przy ul. Sidorskiej 51 i 
ul. Tadeusza Kościuszki 26 

Zakończenie do 
25 maja 2023r. 

 

Wstrzymanie dostawy 
ciepła maksymalnie 

krótkotrwałe, 
w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

3 

Dostarczenie materiałów 

preizolowanych oraz przepustnic 

DN300 potrzebnych do 

wykonania etapu II. 

Zakończenie do 
25 maja 2023r. 

 

Materiały przekazać 
zamawiającemu 

protokołem. Do czasu 
rozpoczęcia II etapu 

robót materiały 
składowane będą 

w siedzibie 
Zamawiającego przy 
ul. Pokoju 26, 21-500 
Biała Podlaska, koszty 
transportu po stronie 

Wykonawcy. 

4 II 

Budowa sieci ciepłowniczej od 
komory K-III-04 do początku sieci 
wybudowanej w I etapie wraz 
z wykonaniem robót określonych 
w projekcie budowlanym 
dotyczących komór 
ciepłowniczych i muru 
oporowego. 

Roboty do 
wykonania poza 

sezonem 
grzewczym 

Zakończenie -
koniec lipca 

2023r. 

 

Wstrzymanie dostawy 
ciepła maksymalnie 

krótkotrwałe 
w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza inny zaproponowany przez Wykonawcę harmonogram robót pod warunkiem, 

że budynek przy ul. Kościuszki 26 usytuowany na działce o nr 1202/3 będzie mógł być zasilany od 

1 czerwca 2023 r., a przerwy w dostawach ciepła dla pozostałych odbiorców będą krótkotrwałe.  

 

 

 


