HARMONOGRAM ROBOT

Zatacznik nr 10 do Opisu przedmiotu zamowienia

. Termin
Zakres robét reminy proponowany '
Lp. | Etap (opis) wymaga‘nfe przez — Uwagi
Zamawiajacego Wykonawce
Zaprojektowanie i uzgodnienie
z Zamawiajgcym projektéw 60 dni od dnia
1 przytaczy do budynkdéw przy podpisania
ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza umowy
Kosciuszki 26
Budowa sieci cieptowniczej od .
punktu Wb wg PT przy budynku W.strzymame dosta‘wy
ul. Sidorska 32 do ul. Kosciuszki Zakonczenie do uep’ra’ maksymalnie
2 krétkotrwate,
wraz z budowg przytaczy do 28 lutego 2023r. w uzgodnieniu
budynkéw przy ul. Sidorskiej 51 i .
ul. Tadeusza Kosciuszki 26 z Zamawiajacym.
I Materiaty przekazac
zamawiajgcemu
protokotem. Do czasu
rozpoczecia Il etapu
Dostarczenie materiatow robot materiaty
3 preizolowanych oraz przepustnic | Zakoriczenie do sktadowane beda
DN300 potrzebnych do 28 lutego 2023r. w siedzibie
wykonania etapu Il. Zamawiajacego przy
ul. Pokoju 26, 21-500
Biata Podlaska, koszty
transportu po stronie
Wykonawcy.
Budowa sieci cieptowniczej od Roboty do
komory K-I11-04 do poczatku sieci wykonania poza Wstrzymanie dostawy
wybudowa'nej wi eltapie wraz sezonem ciepta maksymalnie
4 " z wykc.)nar.uem robot okreslonych grzewczym krotkotrwate
w projekcie budowlanym .
dotyczacych komér Zakoriczenie - W uzgo(?ln.lemu
cieptowniczych i muru koniec czerwca z Zamawiajacym.
oporowego. 2023r.
Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza

inny zaproponowany przez Wykonawce harmonogram

robot pod

warunkiem, ze budynek przy ul. Kosciuszki 26 usytuowany na dziatce o nr 1202/3 bedzie mdgt by¢
zasilany od 1 marca 2023 r.,, a przerwy w dostawach ciepta dla pozostatych odbiorcéow beda
krotkotrwate.




