HARMONOGRAM ROBOT

Zatacznik nr 10 do Opisu przedmiotu zamowienia

. Termin
Zakres robét Terminy proponowany _
Lp. | Etap (opis) Wymaga.nfe przez - Uwagi
Zamawiajgcego N
Zaprojektowanie i uzgodnienie
z Zamawiajgcym projektow 60 dni od dnia
1 przytgczy do budynkéw przy podpisania
ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza umowy
Kosciuszki 26
Budowa sieci cieptowniczej od Wstrzymanie dostawy
punktu Wb wg PT przy budynku . .
ul. Sidorska 32 do ul. Kosciuszki Zakonczenie do C|ep’ral maksymalnie
2 . krotkotrwate,
wraz z budowa przytaczy do 25 maja 2023r. L
budynkdéw przy ul. Sidorskiej 51 i W uzgo<?|n.|en|u
ul. Tadeusza Kosciuszki 26 z Zamawiajacym.
l Materiaty przekazaé
zamawiajgcemu
protokotem. Do czasu
rozpoczecia Il etapu
Dostarczenie materiatow robot materiaty
3 preizolowanych oraz przepustnic Zakonczenie do sktadowane bedg
DN300 potrzebnych do 25 maja 2023r. w siedzibie
wykonania etapu Il Zamawiajacego przy
ul. Pokoju 26, 21-500
Biata Podlaska, koszty
transportu po stronie
Wykonawcy.
Budowa sieci cieptowniczej od Roboty do
komory K-I1I-04 do poczatku sieci wykonania poza Wstrzymanie dostawy
wybudowanej w | etapie wraz sezonem ciepta maksymalnie
4 I z wykonaniem robét okreslonych grzewczym krotkotrwate
w projekcie budowlanym .
dotyczacych komér Zakonczenie - W uzgoc'ln'lemu
cieptowniczych i muru koniec lipca z Zamawiajgcym.
oporowego. 2023r.
Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza inny zaproponowany przez Wykonawce harmonogram robdt pod warunkiem,
ze budynek przy ul. Kosciuszki 26 usytuowany na dziatce o nr 1202/3 bedzie mégt by¢ zasilany od
1 czerwca 2023 r., a przerwy w dostawach ciepta dla pozostatych odbiorcéw beda krétkotrwate.




